

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和05年10月18日

計画の名称	香美町における循環のみちの実現(3)												
計画の期間	平成31年度 ~ 令和05年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	香美町												
計画の目標	各施設の機械電気設備等の更新をはじめとする施設の維持管理費の抑制のため、これらの施設の統廃合を含めた施設運営を検討し、より効果的な下水道事業の構築を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	404	A	404	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標(定量的指標)	定量的指標の現況値及び目標値		
		定量的指標の定義及び算定式		
		当初現況値 (H31当初)	中間目標値	最終目標値 (H35末)
1	処理区の統廃合の検討を進め、2処理場を統合により廃止する。 香美町における廃止する処理場数 統廃合達成率(%)=統廃合により廃止する処理場数/目標とする廃止処理場数(2処理場数)	0処理場	処理場	2処理場

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	香美町	直接	香美町	終末処理場	-	長井処理区 統廃合検討業務(1-A1-1)	統廃合検討業務 1式	香美町						20	-	
	A07-002	下水道	一般	香美町	直接	香美町	管渠(汚水)	新設	長井処理区 管渠整備工事(1-A1-2)	圧送管 75mm~150mm	香美町						364	策定中	
	A07-003	下水道	一般	香美町	直接	香美町	終末処理場	改築	長井処理区 処理場解体撤去(1-A1-3)	長井処理区の2処理場の解体撤去を実施	香美町						20	策定中	
											小計						404		
											合計						404		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H31	R02	R03	R04	R05
配分額 (a)	20	55	50	67	10
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	20	55	50	67	10
前年度からの繰越額 (d)	0	17	40	41	4
支払済額 (e)	3	32	49	104	9
翌年度繰越額 (f)	17	40	41	4	5
うち未契約繰越額(g)	17	19	14	4	5
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	85	26.38	15.55	3.7	35.71
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	流下能力不足による本管布設替え検討	迂回路確保の地元調整に不測の日数を要したため	迂回路確保の地元調整に不測の日数を要したため		迂回路確保の地元調整に不測の日数を要したため