

香美町防災施設個別施設計画

令和7年3月 改訂

香美町

目 次

1	基本事項	
(1)	計画の目的と位置づけ	1
(2)	計画期間	1
(3)	対象施設	1
2	施設の現況及び将来の見通し	
(1)	保有状況	3
(2)	点検・診断の実施状況	9
(3)	管理運営の状況	9
(4)	保全・更新費用の見通し	10
(5)	管理運営費等の見通し	10
3	再編等に関する事項	
(1)	再編等の方向性の検討方法	11
(2)	再編の実績とスケジュール	12
4	保全・更新等に関する事項	
(1)	保全・更新等の検討方法	14
(2)	保全・更新等の実績とスケジュール	15
5	管理運営に関する事項	
(1)	管理運営の見直しの検討方法	17
(2)	管理運営の実績と見直しスケジュール	17
6	公共施設等マネジメントによる効果	
(1)	保有量	18
(2)	保全・更新等費用	18
(3)	管理運営費等	18
7	フォローアップの実施方針	
(1)	フォローアップの実施方針	19


※本計画書中に記載している表の数値は、四捨五入の関係で数値の合計が合わない場合があります。

1 基本事項

(1) 計画の目的と位置づけ

本計画は、「香美町公共施設等総合管理計画（H29. 3月策定、R5. 3月改訂）」（以下「総合管理計画」という。）に基づき、公共施設等の老朽化問題に対応し、財政負担の軽減・平準化を目指していくため、公共施設等マネジメント（保有する公共施設等を有効活用しつつ、施設保有量の見直しや計画的な保全による施設の長寿命化を図るための取組）を推進していくための防災施設に係る個別施設ごとの具体的な対応方針を示したものです。

また、本計画は、国の「インフラ長寿命化基本計画」の行動計画（インフラ長寿命化計画＝総合管理計画）に基づく実施計画である個別施設計画（個別施設ごとの長寿命化計画）として位置づけます。



(2) 計画期間

本計画の計画期間は、2018年度(平成30年度)から2026年度(令和8年度)までの9年間とします。総合管理計画の計画期間である2017年度(平成29年度)から2046年度(令和28年度)までの30年を3期に分け、本計画はその第1期分とします。

今回、計画策定から5年が経過したことから、「総合管理計画」R5. 3月改訂に基づき、前期の実績を踏まえ後期の計画を見直し、個別施設計画の改訂を行うものです。

なお、本町を取り巻く社会経済情勢の変化等により、見直しが必要な場合は適宜見直しを行っていきます。

(3) 対象施設

本計画の対象施設は、総合管理計画における施設分類の防災施設(防火水槽、防災行政無線、避難路)とします。

○個別施設計画の策定状況

分類		計画名	策定年度	見直し年度
公共施設	行政施設	香美町行政施設個別施設計画	2017 (H29)	2023 (R5)
	町民文化施設	香美町町民文化施設個別施設計画	2017 (H29)	2023 (R5)
	社会教育施設	香美町社会教育施設個別施設計画	2017 (H29)	2023 (R5)
	体育施設	香美町体育施設個別施設計画	2017 (H29)	2023 (R5)
	保健・福祉施設	香美町保健・福祉施設個別施設計画	2017 (H29)	2023 (R5)
	医療施設	香美町医療施設個別施設計画	2017 (H29)	2023 (R5)
	観光施設	香美町観光施設個別施設計画	2017 (H29)	2023 (R5)
	産業施設	香美町産業施設個別施設計画	2017 (H29)	2023 (R5)
	学校教育施設	香美町学校教育施設個別施設計画	2017 (H29)	2023 (R5)
	子育て支援施設	香美町子育て支援施設個別施設計画	2017 (H29)	2023 (R5)
	公営住宅等施設	香美町公営住宅等施設個別施設計画	2017 (H29)	2023 (R5)
	廃棄物処理施設	香美町廃棄物処理施設個別施設計画	2017 (H29)	2023 (R5)
	その他施設	香美町その他施設(斎場) 個別施設計画	2017 (H29)	2023 (R5)
		香美町その他施設(駐車場・駐輪場・倉庫) 個別施設計画	2017 (H29)	2023 (R5)
		香美町その他施設(公衆便所) 個別施設計画	2017 (H29)	2023 (R5)
		香美町その他施設(バス停留所) 個別施設計画	2017 (H29)	2023 (R5)
		香美町その他施設(公園施設) 個別施設計画	2017 (H29)	2023 (R5)
		香美町その他施設(医師住宅・教員住宅) 個別施設計画	2017 (H29)	2023 (R5)
	普通財産施設	香美町普通財産施設個別施設計画	2017 (H29)	2023 (R5)
インフラ施設	道路施設	香美町道路施設個別施設計画	2019 (R1)	2024 (R6)
		香美町橋梁個別施設計画(長寿命化修繕計画)	2014 (H26)	2024 (R6)
		香美町トンネル長寿命化修繕計画	2022 (R4)	2024 (R6)
		香美町大型カルバート長寿命化修繕計画	2022 (R4)	2024 (R6)
	河川施設	香美町河川施設個別施設計画	2020 (R2)	2024 (R6)
	漁港施設	香美町漁港施設個別施設計画	2020 (R2)	2024 (R6)
	農業施設	香美町農業施設個別施設計画	2024 (R6)	—
	林業施設	香美町林業施設個別施設計画	2020 (R2)	2024 (R6)
	防災施設	香美町防災施設個別施設計画	2018 (H30)	2024 (R6)
企業施設 会計	通信施設	香美町通信施設個別施設計画	2018 (H30)	2024 (R6)
	水道施設	香美町水道施設等個別施設計画	2022 (R4)	—
	下水道施設	香美町下水道施設等個別施設計画	2024 (R6)	—
病院施設	病院施設	[代替計画] 公立香住病院経営強化プラン	2023 (R5)	—

※代替計画とは、既存の同種・類似の計画を当分の間、個別施設計画の策定に代えているものです。

2 施設の現況及び将来の見通し

(1) 保有状況

2020 年度(令和 2 年度)末現在の施設の保有状況は以下のとおりです。(総合管理計画との比較を行うため、保有状況については、総合管理計画と同じ 2020 年度(令和 2 年度)末時点としています。)

分類	施設名	整備 年度	容量 (m^3)	取得価額 (千円)	減価償却累計額 (千円)	資産減価償却率 (%)
防火水槽	防火水槽(境(香住区))01	不明	100	12,915	12,915	100.0
	防火水槽(境(香住区))02	S57	20	3,228	2,453	76.0
	防火水槽(境(香住区))03	H7	20	3,228	1,614	50.0
	防火水槽(境(香住区))04	H7	20	4,114	2,057	50.0
	防火水槽(一日市)01	不明	20	3,228	3,228	100.0
	防火水槽(一日市)02	S62	40	3,766	2,486	66.0
	防火水槽(一日市)03	H11	20	2,310	970	42.0
	防火水槽(若松)01	S57	40	5,166	3,926	76.0
	防火水槽(若松)02	H1	20	2,493	1,545	62.0
	防火水槽(若松)03	H20	40	4,907	1,178	24.0
	防火水槽(香住)01	S55	40	5,166	4,133	80.0
	防火水槽(香住)02	S58	50	5,166	3,823	74.0
	防火水槽(香住)03	S60	120	12,915	9,041	70.0
	防火水槽(香住)04	H1	20	2,556	1,585	62.0
	防火水槽(香住)05	H12	40	4,940	1,976	40.0
	防火水槽(西香住)01	不明	20	3,228	3,228	100.0
	防火水槽(西香住)02	S57	40	5,166	3,926	76.0
	防火水槽(西香住)03	S57	40	5,166	3,926	76.0
	防火水槽(七日市)01	H13	20	4,515	1,716	38.0
	防火水槽(駅前)01	H11	20	3,228	1,356	42.0
	防火水槽(森)01	H11	40	5,166	2,170	42.0
	防火水槽(森)02	H11	20	3,228	1,356	42.0
	防火水槽(間室)01	S55	20	3,228	2,582	80.0
	防火水槽(油良)01	S56	20	3,228	2,518	78.0
	防火水槽(矢田)01	S58	20	3,228	2,389	74.0
	防火水槽(下浜)01	不明	20	3,228	3,228	100.0
	防火水槽(下浜)02	S54	20	3,228	2,647	82.0
	防火水槽(下浜)03	S56	40	5,166	4,029	78.0
	防火水槽(下浜)04	H21	40	11,681	2,570	22.0
	防火水槽(米地)01	不明	20	3,228	3,228	100.0
	防火水槽(丹生地)01	不明	30	2,376	1,261	53.1
	防火水槽(丹生地)02	不明	25	1,175	1,175	100.0
	防火水槽(丹生地)03	S56	20	3,228	2,518	78.0
	防火水槽(丹生地)04	H3	20	3,554	2,061	58.0
	防火水槽(下岡)01	H7	20	3,399	1,700	50.0
	防火水槽(隼人)01	S45	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽(隼人)02	H16	20	3,150	1,008	32.0
	防火水槽(畑)01	不明	10	3,228	3,228	100.0
	防火水槽(畑)02	不明	10	3,228	3,228	100.0
	防火水槽(畑)03	S63	20	2,133	1,365	64.0
	防火水槽(大梶)01	H24	40	4,825	772	16.0
	防火水槽(三川)01	H23	40	6,400	1,152	18.0
	防火水槽(土生)01	H13	20	3,150	1,197	38.0
	防火水槽(相谷)01	S59	20	1,600	1,152	72.0
	防火水槽(奥安木)01	S64	20	2,524	1,565	62.0
	防火水槽(浜安木)01	不明	30	3,228	3,228	100.0
	防火水槽(浜安木)02	H6	20	3,296	1,714	52.0
	防火水槽(浜安木)03	R2	40	12,789	0	0.0
	防火水槽(訓谷)01	不明	15	3,228	3,228	100.0
	防火水槽(訓谷)02	不明	45	5,166	5,166	100.0
	防火水槽(訓谷)03	S56	20	3,228	2,518	78.0

分類	施設名	整備 年度	容量 (m ³)	取得価額 (千円)	減価償却累計額 (千円)	資産減価償却率 (%)
防火水槽	防火水槽（無南垣）01	S62	20	2,836	1,872	66.0
	防火水槽（無南垣）02	H6	20	3,363	1,749	52.0
	防火水槽（浦上）01	不明	35	5,166	5,166	100.0
	防火水槽（上計）01	S64	40	5,166	3,203	62.0
	防火水槽（上計）02	H21	40	6,738	1,482	22.0
	防火水槽（沖浦）01	H10	20	3,675	1,617	44.0
	防火水槽（守柄）01	H3	20	3,914	2,270	58.0
	防火水槽（守柄）02	H27	40	5,166	517	10.0
	防火水槽（三谷）01	H19	30	4,464	1,161	26.0
	防火水槽（大谷（香住区））01	S55	20	3,228	2,582	80.0
	防火水槽（大谷（香住区））02	H9	20	3,953	1,818	46.0
	防火水槽（大谷（香住区））03	H14	20	3,255	1,172	36.0
	防火水槽（大谷（香住区））04	H17	20	3,065	919	30.0
	防火水槽（大野（香住区））01	不明	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽（大野（香住区））02	H13	20	3,570	1,357	38.0
	防火水槽（小原）01	不明	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽（小原）02	S55	20	3,228	2,582	80.0
	防火水槽（小原）03	S56	20	3,228	2,518	78.0
	防火水槽（中野）01	R2	40	12,791	0	0.0
	防火水槽（藤）01	H18	20	4,209	1,179	28.0
	防火水槽（八原）01	S63	20	2,557	1,636	64.0
	防火水槽（八原）02	H5	20	3,892	2,102	54.0
	防火水槽（市午）01	H8	20	3,715	1,783	48.0
	防火水槽（梶原）01	S63	20	2,200	1,408	64.0
	防火水槽（浜）01	S49	40	5,166	4,753	92.0
	防火水槽（浜）02	S54	20	3,228	2,647	82.0
	防火水槽（浜）03	H2	20	2,878	1,727	60.0
	防火水槽（西）01	S56	20	3,228	2,518	78.0
	防火水槽（御崎）01	S50	40	5,166	4,649	90.0
	防火水槽（御崎）02	H12	20	2,993	1,197	40.0
	防火水槽（鎧）01	不明	20	3,228	3,228	100.0
	防火水槽（鎧）02	S56	20	3,228	2,518	78.0
	防火水槽（鎧）03	H2	20	3,175	1,905	60.0
	防火水槽（野々上）01	S43	40	2,350	2,350	100.0
	防火水槽（殿町）01	H17	40	4,988	1,496	30.0
	防火水槽（新町）01	S42	40	2,350	2,350	100.0
	防火水槽（用野）01	S34	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽（用野）02	S34	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽（用野）03	S51	40	4,824	2,315	48.0
	防火水槽（鹿田）01	H10	40	6,733	2,963	44.0
	防火水槽（相田）01	S37	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽（神坂）01	H9	40	7,980	3,671	46.0
	防火水槽（萩山）01	S32	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽（萩山）02	S33	20	1,584	1,175	74.2
	防火水槽（萩山）03	S34	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽（萩山）04	S36	40	3,243	2,439	75.2
	防火水槽（萩山）05	S60	40	3,100	2,170	70.0
	防火水槽（萩山）06	S62	40	2,885	1,904	66.0
	防火水槽（板仕野）01	H2	40	4,953	2,972	60.0
	防火水槽（板仕野）02	H9	40	6,930	3,188	46.0
	防火水槽（大糠）01	不明	10	1,175	1,175	100.0
	防火水槽（大糠）02	S38	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽（大糠）03	H9	40	5,460	2,512	46.0
	防火水槽（光陽）01	H27	40	7,428	743	10.0
	防火水槽（高井）01	S36	20	2,462	1,175	47.7
	防火水槽（高井）02	S36	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽（寺河内）01	S41	50	2,350	2,350	100.0
	防火水槽（寺河内）02	S63	40	3,307	2,116	64.0
	防火水槽（耀山）01	S59	40	5,166	3,720	72.0

分類	施設名	整備 年度	容量 (m ³)	取得価額 (千円)	減価償却累計額 (千円)	資産減価償却率 (%)
防火水槽	防火水槽（市原）01	S33	10	2,040	1,192	58.4
	防火水槽（福岡）01	S62	40	3,545	2,340	66.0
	防火水槽（福岡）02	S64	40	4,055	2,514	62.0
	防火水槽（福岡）03	H3	40	6,705	3,889	58.0
	防火水槽（福岡）04	H21	40	8,555	1,882	22.0
	防火水槽（八井谷）01	S52	40	2,610	2,021	77.4
	防火水槽（八井谷）02	S55	40	2,350	1,880	80.0
	防火水槽（八井谷）03	H20	40	6,053	1,453	24.0
	防火水槽（大野（村岡区））01	H9	40	5,628	2,589	46.0
	防火水槽（大笹）01	S37	20	3,228	3,228	100.0
	防火水槽（大笹）02	H10	40	5,915	2,602	44.0
	防火水槽（大笹）03	H11	40	7,842	3,294	42.0
	防火水槽（高坂）01	H2	40	4,250	2,550	60.0
	防火水槽（池ヶ平）01	H19	40	5,166	1,343	26.0
	防火水槽（和池）01	H12	40	6,471	2,588	40.0
	防火水槽（森脇）01	S37	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽（森脇）02	S38	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽（森脇）03	H4	40	4,975	2,786	56.0
	防火水槽（黒田）01	S53	40	2,350	1,974	84.0
	防火水槽（黒田）02	S56	40	2,350	1,833	78.0
	防火水槽（黒田）03	R1	40	10,897	218	2.0
	防火水槽（宿）01	S39	40	2,350	2,350	100.0
	防火水槽（宿）02	S61	40	3,307	2,249	68.0
	防火水槽（日影）01	S52	40	5,166	4,443	86.0
	防火水槽（作山）01	S56	40	5,166	4,029	78.0
	防火水槽（作山）02	H11	40	8,166	3,430	42.0
	防火水槽（入江）02	S41	40	2,350	2,350	100.0
	防火水槽（和田）01	H8	40	6,175	2,964	48.0
	防火水槽（和田）02	H13	40	6,762	2,570	38.0
	防火水槽（長板）01	不明	10	1,175	1,175	100.0
	防火水槽（長板）02	S36	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽（長板）03	S36	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽（長板）04	H5	40	5,598	3,023	54.0
	防火水槽（熊波）01	S40	40	2,350	2,350	100.0
	防火水槽（熊波）02	H10	40	8,687	3,822	44.0
	防火水槽（粗岡）01	S39	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽（粗岡）02	S39	20	3,228	3,228	100.0
	防火水槽（粗岡）03	S54	40	5,166	4,236	82.0
	防火水槽（粗岡）04	S55	40	5,166	4,133	80.0
	防火水槽（丸味）01	S37	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽（丸味）02	S42	40	2,350	2,350	100.0
	防火水槽（丸味）03	S43	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽（丸味）04	S47	40	2,350	2,256	96.0
	防火水槽（川会）01	S44	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽（川会）02	H7	40	6,124	3,062	50.0
	防火水槽（高津）01	S63	40	3,360	2,150	64.0
	防火水槽（長須）01	S53	40	5,166	4,339	84.0
	防火水槽（長須）02	H3	40	5,245	3,042	58.0
	防火水槽（味取）01	S55	40	5,166	4,133	80.0
	防火水槽（味取）02	S58	40	5,166	3,823	74.0
	防火水槽（味取）03	H16	40	7,392	2,365	32.0
	防火水槽（味取）04	H23	40	5,850	1,053	18.0
	防火水槽（原）01	S52	40	2,350	2,021	86.0
	防火水槽（原）02	S54	40	2,350	1,927	82.0
	防火水槽（原）03	S57	40	2,350	1,786	76.0
	防火水槽（長瀬）01	S40	40	2,350	2,350	100.0
	防火水槽（長瀬）02	H6	40	5,612	2,918	52.0
	防火水槽（長瀬）03	H11	40	5,976	2,510	42.0
	防火水槽（山田）01	H12	40	8,709	3,484	40.0

分類	施設名	整備 年度	容量 (m ³)	取得価額 (千円)	減価償却累計額 (千円)	資産減価償却率 (%)
防火水槽	防火水槽（神場）01	不明	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽（神場）02	S64	40	5,166	3,203	62.0
	防火水槽（廣井）01	H4	40	5,166	2,893	56.0
	防火水槽（廣井）02	H5	40	5,166	2,790	54.0
	防火水槽（廣井）03	H21	40	6,605	1,453	22.0
	防火水槽（水間）01	不明	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽（水間）02	不明	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽（水間）03	H3	40	5,166	2,996	58.0
	防火水槽（野間谷）01	不明	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽（野間谷）02	不明	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽（野間谷）03	H2	40	5,166	3,100	60.0
	防火水槽（野間谷）04	H3	40	5,166	2,996	58.0
	防火水槽（野間谷）05	H6	40	4,687	2,437	52.0
	防火水槽（實山）01	不明	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽（實山）02	不明	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽（實山）03	不明	40	5,440	5,166	95.0
	防火水槽（實山）04	H9	40	5,524	2,415	43.7
	防火水槽（實山）05	H14	40	6,930	2,495	36.0
	防火水槽（平野）01	S35	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽（平野）02	S51	40	5,166	4,546	88.0
	防火水槽（平野）03	S58	40	5,166	3,823	74.0
	防火水槽（平野）04	S60	40	3,566	2,496	70.0
	防火水槽（茅野）01	不明	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽（茅野）02	H13	40	4,785	1,818	38.0
	防火水槽（茅野）03	H15	40	5,670	1,928	34.0
	防火水槽（茅野）04	H16	40	5,592	1,790	32.0
	防火水槽（新屋）01	不明	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽（新屋）02	不明	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽（新屋）03	S58	40	5,465	3,829	70.1
	防火水槽（新屋）04	S61	40	2,958	2,011	68.0
	防火水槽（新屋）05	H2	40	2,350	1,410	60.0
	防火水槽（新屋）06	H3	40	5,166	2,996	58.0
	防火水槽（新屋）07	H10	40	5,639	2,481	44.0
	防火水槽（新屋）08	H13	40	4,389	1,668	38.0
	防火水槽（新屋）09	H27	40	8,607	861	10.0
	防火水槽（秋岡）01	不明	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽（秋岡）02	不明	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽（秋岡）03	不明	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽（秋岡）04	不明	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽（秋岡）05	S60	40	3,402	2,381	70.0
	防火水槽（秋岡）06	H10	40	5,250	2,310	44.0
	防火水槽（秋岡）07	H11	40	5,880	2,470	42.0
	防火水槽（東垣）01	S42	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽（東垣）02	S53	40	5,166	4,339	84.0
	防火水槽（佐坊）01	不明	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽（佐坊）02	不明	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽（佐坊）03	S60	40	2,714	1,900	70.0
	防火水槽（佐坊）04	H4	40	4,731	2,649	56.0
	防火水槽（鍛冶屋）01	不明	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽（鍛冶屋）02	不明	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽（鍛冶屋）03	H5	40	5,047	2,725	54.0
	防火水槽（鍛冶屋）04	H20	40	6,831	1,640	24.0
	防火水槽（貫田）01	S63	40	5,166	3,306	64.0
	防火水槽（貫田）02	H6	40	5,166	2,686	52.0
	防火水槽（貫田）03	H8	40	5,166	2,480	48.0
	防火水槽（貫田）04	H26	40	8,878	1,065	12.0
	防火水槽（忠宮）01	不明	40	2,350	2,350	100.0
	防火水槽（忠宮）02	S54	40	5,594	4,245	75.9
	防火水槽（忠宮）03	S56	40	5,166	4,029	78.0

分類	施設名	整備 年度	容量 (㎡)	取得価額 (千円)	減価償却累計額 (千円)	資産減価償却率 (%)
防火水槽	防火水槽（忠宮）04	S63	40	2,550	1,632	64.0
	防火水槽（忠宮）05	H12	20	4,883	1,953	40.0
	防火水槽（久須部）01	S61	40	2,800	1,904	68.0
	防火水槽（大谷（小代区））01	不明	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽（大谷（小代区））02	不明	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽（大谷（小代区））03	不明	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽（大谷（小代区））04	S48	40	5,166	4,856	94.0
	防火水槽（大谷（小代区））05	S61	40	3,499	2,379	68.0
	防火水槽（大谷（小代区））06	H19	40	4,622	1,202	26.0
	防火水槽（城山）01	S58	40	5,166	3,823	74.0
	防火水槽（城山）02	H2	40	5,166	3,100	60.0
	防火水槽（神水）01	不明	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽（神水）02	S63	40	4,473	2,863	64.0
	防火水槽（神水）03	H2	40	5,166	3,100	60.0
	防火水槽（神水）04	H9	40	5,166	2,376	46.0
	防火水槽（石寺）01	不明	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽（石寺）02	不明	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽（猪之谷）01	H12	40	5,670	2,268	40.0
合計		246基	8,240	1,060,552	650,285	61.3

※建設年度が不明な施設については、建設後50年以上経過しているものとして整理しています。

※取得価額が不明な施設については、再調達価額としています。

分類	施設名	整備 年度	取得価額 (千円)	減価償却累計額 (千円)	資産減価償却率 (%)
防災行政無線	防災行政無線親局	H25	64,149	35,226	54.9
	防災行政無線中継局（ミノフ）	H12	57,646	33,736	58.5
	防災行政無線屋外拡声子局（香美町役場）	H25	44,178	12,198	27.6
	防災行政無線屋外拡声子局（下岡会館）	H12	4,390	598	13.6
	防災行政無線屋外拡声子局（大槻公民館）	H12	4,292	589	13.7
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（旧三川分校前）	H12	9,284	1,088	11.7
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（土生区会館）	H12	9,162	1,076	11.7
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（相谷公民館）	R1	10,275	951	9.3
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（佐津地区公民館）	H12	9,413	1,133	12.0
	防災行政無線屋外拡声子局（柴山小学校）	H12	4,481	640	14.3
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（長井小学校）	H12	9,358	1,095	11.7
	防災行政無線屋外拡声子局（余部地区公民館）	H12	4,445	636	14.3
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（余部小学校御崎分校）	H12	9,218	1,114	12.1
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（鑑）	R1	9,280	1,120	12.1
	防災行政無線屋外拡声子局（浜安木公民館）	R1	4,738	685	14.5
	防災行政無線屋外拡声子局（奥安木構造改善センター）	H21	4,928	742	15.1
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（浦上消防格納庫）	R1	9,832	1,233	12.5
	防災行政無線屋外拡声子局（境区会館）	R1	10,495	973	9.3
	防災行政無線屋外拡声子局（若松コミュニティセンター）	R1	10,529	976	9.3
	防災行政無線屋外拡声子局（下浜区公会堂）	R1	10,529	976	9.3
	防災行政無線屋外拡声子局（九斗会館）	R1	5,064	453	8.9
	防災行政無線屋外拡声子局（米地公民館）	R1	4,935	440	8.9
	防災行政無線屋外拡声子局（丹生地構造改善センター）	R1	4,998	446	8.9
	防災行政無線屋外拡声子局（隼人公民館）	R1	5,098	456	8.9
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（畑公民館）	R1	10,221	945	9.2
	防災行政無線屋外拡声子局（無南垣構造改善センター）	R1	5,131	460	9.0
	防災行政無線屋外拡声子局（沖浦区公民館）	R1	10,398	963	9.3
	防災行政無線屋外拡声子局（守柄公民館）	R1	4,969	443	8.9
	防災行政無線屋外拡声子局（加鹿野公民館）	R1	4,935	440	8.9
	防災行政無線屋外拡声子局（矢田川交流センター）	R1	4,998	446	8.9
	防災行政無線屋外拡声子局（大谷区公民館）	R1	4,969	443	8.9
	防災行政無線屋外拡声子局（大野公民館）	R1	5,066	453	8.9
	防災行政無線屋外拡声子局（小原区公民館）	R1	5,066	453	8.9
	防災行政無線屋外拡声子局（中野公民館）	R1	5,033	450	8.9
	防災行政無線屋外拡声子局（八原公民館）	R1	5,066	453	8.9
	防災行政無線屋外拡声子局（市午会館）	R1	4,998	446	8.9
	防災行政無線屋外拡声子局（西会館）	R1	4,998	446	8.9
	防災行政無線屋外拡声子局（今子浦）	R1	4,969	443	8.9

分類	施設名	整備 年度	取得価額 (千円)	減価償却累計額 (千円)	資産減価償却率 (%)
防災行政無線	防災行政無線中継局（空山）	H25	58,425	25,079	42.9
	防災行政無線屋外拡声子局（東上（村岡小学校））	H26	3,726	2,256	60.5
	防災行政無線屋外拡声子局（大糠）	H26	3,638	2,202	60.5
	防災行政無線屋外拡声子局（用野）	H26	3,571	2,303	64.5
	防災行政無線屋外拡声子局（鹿田）	H26	3,678	2,227	60.5
	防災行政無線屋外拡声子局（光陽）	H26	3,600	2,180	60.6
	防災行政無線屋外拡声子局（高井）	H26	3,631	2,339	64.4
	防災行政無線屋外拡声子局（寺河内）	H26	3,638	2,202	60.5
	防災行政無線屋外拡声子局（市原）	H26	3,726	2,256	60.5
	防災行政無線屋外拡声子局（耀山）	H26	3,753	2,271	60.5
	防災行政無線屋外拡声子局（相田）	H26	3,545	2,287	64.5
	防災行政無線屋外拡声子局（神坂）	H26	4,077	2,145	52.6
	防災行政無線屋外拡声子局（萩山）	H26	3,609	2,325	64.4
	防災行政無線屋外拡声子局（板仕野）	H26	3,649	2,350	64.4
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（福岡）	H26	6,670	3,853	57.8
	防災行政無線屋外拡声子局（黒田）	H26	3,600	2,180	60.6
	防災行政無線屋外拡声子局（八井谷）	H26	3,655	2,353	64.4
	防災行政無線屋外拡声子局（大野（村岡区））	H26	3,649	2,350	64.4
	防災行政無線屋外拡声子局（中大谷）	H26	3,649	2,350	64.4
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（口大谷）	H26	6,901	3,530	51.2
	防災行政無線屋外拡声子局（大笹）	H26	3,995	2,095	52.4
	防災行政無線屋外拡声子局（高坂）	H26	3,700	2,380	64.3
	防災行政無線屋外拡声子局（森脇）	H26	3,657	2,354	64.4
	防災行政無線屋外拡声子局（和池）	H26	3,746	2,267	60.5
	防災行政無線屋外拡声子局（池ヶ平）	H26	3,602	2,321	64.4
	防災行政無線屋外拡声子局（日影）	H26	3,624	2,335	64.4
	防災行政無線屋外拡声子局（宿）	H26	3,922	2,051	52.3
	防災行政無線屋外拡声子局（作山）	H26	3,643	2,346	64.4
	防災行政無線屋外拡声子局（入江）	H26	3,874	2,023	52.2
	防災行政無線屋外拡声子局（和田）	H26	3,573	2,164	60.6
	防災行政無線屋外拡声子局（小城）	H26	3,681	2,228	60.5
	防災行政無線屋外拡声子局（川会）	H26	3,704	2,242	60.5
	防災行政無線屋外拡声子局（長板）	H26	4,100	2,158	52.6
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（味取）	H26	6,945	3,556	51.2
	防災行政無線屋外拡声子局（原）	H26	3,533	2,140	60.6
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（長瀬）	H26	6,945	3,556	51.2
	防災行政無線屋外拡声子局（山田）	H26	3,660	2,216	60.5
	防災行政無線屋外拡声子局（境（村岡区））	H26	3,678	2,227	60.5
	防災行政無線屋外拡声子局（和佐父）	H26	3,609	2,325	64.4
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（熊波）	H26	6,901	3,530	51.2
	防災行政無線屋外拡声子局（相岡）	H26	3,637	2,342	64.4
	防災行政無線屋外拡声子局（丸味）	H26	3,631	2,339	64.4
	防災行政無線屋外拡声子局（高津）	H26	3,593	2,316	64.5
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（長須）	H26	7,072	3,632	51.4
	防災行政無線屋外拡声子局（村岡）	H26	3,637	2,342	64.4
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（山田口）	H26	6,986	3,581	51.3
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（おじろドーム）	H25	6,913	4,116	59.5
	防災行政無線屋外拡声子局（小代地域局）	H25	3,924	2,395	61.0
	防災行政無線屋外拡声子局（秋岡へき地保育所）	H25	3,950	2,413	61.1
	防災行政無線屋外拡声子局（小代物産館）	H25	3,950	2,413	61.1
	防災行政無線屋外拡声子局（おじろん）	H25	3,950	2,413	61.1
	防災行政無線屋外拡声子局（高齢者生活支援センターいこいの里）	H25	3,950	2,413	61.1
	防災行政無線屋外拡声子局（神場区集会所）	H25	3,928	2,398	61.0
	防災行政無線屋外拡声子局（水間集落センター）	H25	3,951	2,413	61.1
	防災行政無線屋外拡声子局（野間谷町民バス転回場）	H25	3,951	2,413	61.1
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（実山区営農集会所）	H25	6,879	4,092	59.5
	防災行政無線屋外拡声子局（平野区集会所）	H25	3,951	2,413	61.1
	防災行政無線屋外拡声子局（茅野多目的集会施設）	H25	3,995	2,444	61.2
	防災行政無線屋外拡声子局（新屋活性化交流集会施設）	H25	3,951	2,413	61.1
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（秋岡集落センター）	H25	6,901	4,108	59.5
	防災行政無線屋外拡声子局（東垣生活改善センター）	H25	3,884	2,367	60.9
	防災行政無線屋外拡声子局（佐坊区集会所）	H25	3,928	2,398	61.0

分類	施設名	整備 年度	取得価額 (千円)	減価償却累計額 (千円)	資産減価償却率 (%)
防災行政無線	防災行政無線屋外拡声子局（鍛冶屋区集会所）	H25	3,928	2,398	61.0
	防災行政無線屋外拡声子局（貫田生活改善センター）	H25	3,977	2,432	61.2
	防災行政無線屋外拡声子局（忠宮区集会所）	H25	3,787	2,432	64.2
	防災行政無線屋外拡声子局（久須部区集会所）	H25	3,969	2,426	61.1
	防災行政無線屋外拡声子局（城山ふるさと交流センター）	H25	3,951	2,413	61.1
	防災行政無線屋外拡声子局（神水区集会所）	H25	3,928	2,398	61.0
	防災行政無線屋外拡声子局（石寺区集会所）	H25	3,995	2,444	61.2
	防災行政無線屋外拡声子局（猪之谷区集会所）	H25	3,884	2,367	60.9
	防災行政無線屋外拡声子局（熱田区集会所）	H25	3,928	2,398	61.0
	防災行政無線屋外拡声子局（広井区集会所）	H25	3,928	2,398	61.0
合計		110基	759,803	309,696	40.8

※合計基数は中継局と屋外拡声子局の合計です。（親局除く）

分類	施設名	整備 年度	延長 (m)	取得価額 (千円)	減価償却累計額 (千円)	資産減価償却率 (%)
避難路	津波避難路（月岡）	H24	194	5,459	4,367	80.0
	津波避難路（柴山）	H24	290	1,023	818	80.0
	津波避難路（島山）	H24	446	9,467	7,573	80.0
	津波避難路（余部地区）	H24	96	1,859	1,487	80.0
	津波避難路（和田山）	H24	35	940	752	80.0
合計		5路線	1,061	18,748	14,997	80.0

（２）点検・診断の実施状況

点検・診断の実施状況は以下のとおりです。

区分		点検等名称	周期	施設分類	対象施設名称	最新点検年月
自主点検	専門業者	防災無線保守点検	1回/年	防災行政無線	親局、中継局、再送信子局	2023年11月

※最新点検年月は2023年度(令和5年度)末時点

（３）管理運営の状況

① 管理運営方式

管理運営方式の状況は公設公営の直営方式です。

② 管理運営費

2021年度(令和3年度)から2023年度(令和5年度)の3年間の管理運営費の状況は以下のとおりです。

分類	管理 運営 方式	歳出(千円)			歳入(千円)			実質負担額(千円)			
		2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2023-2021 増減率
防火水槽	直営	254	225	113	0	0	0	254	225	113	▲ 55.5
防災行政無線	直営	17,152	14,946	9,542	119	119	68	17,033	14,827	9,474	▲ 44.4
避難路	直営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
計		17,406	15,171	9,655	119	119	68	17,287	15,052	9,587	▲ 44.5

(4) 保全・更新費用の見通し

計画策定当初に試算した、計面前の2017年度(平成29年度)から2056年度(令和38年度)までの40年間の保全・更新費用の見通しは以下のとおりです。(2015年度(平成27年度)末時点での施設を保全・更新周期を経過した後に同じ機能・規模で保全・更新するものと仮定し、試算しています。)

【見通しの条件設定】

分類	保全・更新周期	保全・更新単価
防火水槽	50年	取得価額等
防災行政無線	15年	取得価額等
避難路	15年	取得価額等

分類	保全・更新費用(千円)				
	1～10年目 2017(H29)～ 2026(R8)	11～20年目 2027(R9)～ 2036(R18)	21～30年目 2037(R19)～ 2046(R28)	31～40年目 2047(R29)～ 2056(R38)	合計
防火水槽	331,900	258,600	279,400	304,200	1,174,100
防災行政無線	139,300	722,800	604,900	132,100	1,599,100
避難路	0	21,500	21,500	0	43,000
合計	471,200	1,002,900	905,800	436,300	2,816,200

※総合管理計画との比較を行うため、総合管理計画の開始年度2017(H29)から40年間としています。

(5) 管理運営費等の見通し

過去の実績値等を基に推計した計画期間内における管理運営費等の見通しは以下のとおりです。(修繕料については、建設年数による修繕率を設定し試算しています。)

分類	管理運営費等(千円)		
	2018(H30)～2026(R8)		
	歳出	歳入	実質負担額
防火水槽	25,963	0	25,963
防災行政無線	131,518	900	130,618
避難路	506	0	506
合計	157,987	900	157,087

3 再編等に関する事項

(1) 再編等の方向性の検討方法

計画期間内の再編等の方向性については、総合管理計画による再編の実施方針に基づいた以下の分類ごとの考え方を基本としながら、「維持」・「更新」・「新設」・「譲渡」・「機能廃止」・「解体撤去」の区分により方向性の検討を行いました。

なお、今回検討した再編等の方向性については、町における現時点の基本的な方向性（考え方）を示したものです。実際に再編等を検討する際には、この方向性をふまえ、具体的な実施方法等について関係者等と一緒に検討・調整を行い、これまでどおり段階を踏んで進めていきます。

① 再編等の考え方

分類	再編等の考え方
防火水槽	・防火水槽が未設置の地域又は水利が不足している地域について新設を検討します。 ・老朽化した防火水槽については、周辺の設置状況等を勘案し、統廃合等による機能廃止・解体撤去についても検討します。また、20 m³未満の防火水槽は基本的に更新しないこととします。
防災行政無線	・屋外においても確実な情報伝達を行うことができるよう、2018年度（平成30年度）及び2019年度（平成31年度）の2か年で行う香住区防災行政無線のデジタル化整備に併せて、屋外拡声子局の新設を行いました。
避難路	・計画期間内においては、現状の施設を引き続き維持していきます。

(2) 再編の実績とスケジュール

再編を実施することとした施設について検討を行いました。改訂を行うにあたり、2016 年度（平成 28 年度）から 2023 年度（令和 5 年度）は実績を記載し、2024 年度（令和 6 年度）から 2026 年度（令和 8 年度）は再度検討した再編の方向性を記載しております。

分類	施設名	2016 (H28) ～ 2017 (H29)	前期 2018 (H30) ～ 2021 (R3)	後期 2022 (R4) ～ 2026 (R8)
防火水槽	防火水槽（七日市）01		更新	
	防火水槽（浜安木）03		新設	
	防火水槽（中野）01		新設	
	防火水槽（森脇）01			解体撤去
	防火水槽（黒田）03		更新	
	防火水槽（入江）01	解体撤去		
	防火水槽（熊波）01			更新
	防火水槽（祖岡）01			解体撤去
	防火水槽（祖岡）05			新設
防災行政無線	防災行政無線屋外拡声子局（境（香住区））		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局（若松コミュニティセンター）		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局（下浜区公会堂）		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局（九斗会館）		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局（米地公民館）		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局（丹生地構造改善センター）		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局（隼人公民館）		新設	
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（畑公民館）		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局（無南垣構造改善センター）		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局（沖浦区公民館）		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局（守柄公民館）		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局（加鹿野公民館）		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局（矢田川交流センター）		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局（大谷区公民館）		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局（大野公民館）		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局（小原区公民館）		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局（中野公民館）		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局（八原公民館）		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局（市午会館）		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局（西会館）		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局（今子浦）		新設	
避難路	実施予定なし			

【実施方針】

分類	施設名	実施方針
防火水槽	防火水槽（七日市）01	老朽化により令和3年度に防火水槽を更新
	防火水槽（浜安木）03	周辺に防火水槽が無く、水利が不足しているため、令和2年度に防火水槽を新設
	防火水槽（中野）01	地区内に防火水槽が無い場合、令和2年度に防火水槽を新設
	防火水槽（森脇）01	老朽化しており水利が他にもあるため、防火水槽を解体撤去を予定
	防火水槽（黒田）03	移転住居の出入口に支障となるため、令和元年度に防火水槽を移設し更新
	防火水槽（祖岡）01	地権者の要望により、令和4年度に防火水槽を解体撤去
	防火水槽（祖岡）05	防火水槽（祖岡）01の解体撤去により水利が不足するため、令和4年度に防火水槽を新設
分類	施設名	実施方針
防災行政無線	防災行政無線屋外拡声子局（境（香住区））	屋外における難聴地域解消のため、令和元年度に屋外拡声子局を新設
	防災行政無線屋外拡声子局（若松コミュニティセンター）	屋外における難聴地域解消のため、令和元年度に屋外拡声子局を新設
	防災行政無線屋外拡声子局（下浜区公会堂）	屋外における難聴地域解消のため、令和元年度に屋外拡声子局を新設
	防災行政無線屋外拡声子局（九斗会館）	屋外における難聴地域解消のため、令和元年度に屋外拡声子局を新設
	防災行政無線屋外拡声子局（米地公民館）	屋外における難聴地域解消のため、令和元年度に屋外拡声子局を新設
	防災行政無線屋外拡声子局（丹生地構造改善センター）	屋外における難聴地域解消のため、令和元年度に屋外拡声子局を新設
	防災行政無線屋外拡声子局（隼人公民館）	屋外における難聴地域解消のため、令和元年度に屋外拡声子局を新設
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（畑公民館）	屋外における難聴地域解消のため、令和元年度に屋外拡声子局を新設
	防災行政無線屋外拡声子局（無南垣構造改善センター）	屋外における難聴地域解消のため、令和元年度に屋外拡声子局を新設
	防災行政無線屋外拡声子局（沖浦区公民館）	屋外における難聴地域解消のため、令和元年度に屋外拡声子局を新設
	防災行政無線屋外拡声子局（守柄公民館）	屋外における難聴地域解消のため、令和元年度に屋外拡声子局を新設
	防災行政無線屋外拡声子局（加鹿野公民館）	屋外における難聴地域解消のため、令和元年度に屋外拡声子局を新設
	防災行政無線屋外拡声子局（矢田川交流センター）	屋外における難聴地域解消のため、令和元年度に屋外拡声子局を新設
	防災行政無線屋外拡声子局（大谷区公民館）	屋外における難聴地域解消のため、令和元年度に屋外拡声子局を新設
	防災行政無線屋外拡声子局（大野公民館）	屋外における難聴地域解消のため、令和元年度に屋外拡声子局を新設
	防災行政無線屋外拡声子局（小原区公民館）	屋外における難聴地域解消のため、令和元年度に屋外拡声子局を新設
	防災行政無線屋外拡声子局（中野公民館）	屋外における難聴地域解消のため、令和元年度に屋外拡声子局を新設
	防災行政無線屋外拡声子局（八原公民館）	屋外における難聴地域解消のため、令和元年度に屋外拡声子局を新設
	防災行政無線屋外拡声子局（市午会館）	屋外における難聴地域解消のため、令和元年度に屋外拡声子局を新設
	防災行政無線屋外拡声子局（西会館）	屋外における難聴地域解消のため、令和元年度に屋外拡声子局を新設
	防災行政無線屋外拡声子局（今子浦）	屋外における難聴地域解消のため、令和元年度に屋外拡声子局を新設

※2016年度(平成28年度)～2017年度(平成29年度)中の再編については、実施方針を記載していません。

4 保全・更新等に関する事項

(1) 保全・更新等の検討方法

計画期間内の保全・更新等については、総合管理計画による取組方針及び本計画の「再編等スケジュール」に基づき、「保全」・「更新」・「その他」の3つに区分し、検討を行いました。

なお、今回検討した保全・更新等については、以下の方法に基づいて検討した目安となる実施時期及び費用を示したものです。

① 保全・更新等の区分

以下のとおり保全、更新、その他の3つに区分しました。

区分	内容
保全	主な施設・設備等に係る機能診断・予防修繕・改修等 ※事後修繕については、「5 管理運営に関する事項」で検討
更新	施設全体の更新
その他	新設、解体撤去等

② 保全・更新等の考え方

分類	保全・更新等の考え方
防火水槽	・今後も維持していく方向性とした防火水槽のうち建設後50年を経過した施設について、更新または長寿命化のための改修等を行うこととします。 なお、改修等に当たっては事前に機能診断を行い、適切な保全手法について検討することとします。 ・新設を行う場合は、耐震性を有する地下式有蓋で貯水量40 m ³ 以上を基本とします。
防災行政無線	・年1回専門業者による保守点検を行い、適切な保全手法について検討することとします。
避難路	・職員による目視点検等を行い、適切な保全手法について検討することとします。

③ 保全・更新等に係る費用の算出方法

保全・更新等に係る具体的な費用を算出していない施設については、過去の工事实績又は固定資産台帳による取得価額等を基に費用を算出しています。

④ 保全・更新等の優先順位

修繕・改修履歴及び目視点検結果等による施設の劣化状況、各施設の有効範囲内での重要度等を考慮し、保全・更新等の優先順位を検討しました。

(2) 保全・更新等の実績とスケジュール

保全・更新等の優先順位を考慮しながら、施設の長寿命化・財政負担の平準化を行うため、検討を行いました。改訂を行うにあたり、2016年度（平成28年度）から2023年度（令和5年度）は実績を記載し、2024年度（令和6年度）から2026年度（令和8年度）は再度検討し算出した費用を記載しております。

分類	施設名	区分等		保全・更新等費用（千円）			
				2016(H28)～ 2017(H29)	前期 2018(H30)～ 2021(R3)	後期 2022(R4)～ 2026(R8)	合計
防火水槽	防火水槽（境（香住区））01	保全	機能診断	0	0	400	400
	防火水槽（境（香住区））02	保全	内壁	0	0	2,000	2,000
	防火水槽（西香住）01	保全	機能診断	0	0	300	300
	防火水槽（丹生地）01	その他	フェンス設置等	0	1,500	0	1,500
	防火水槽（浜安木）03	その他	新設	0	13,000	0	13,000
	防火水槽（浦上）01	保全	機能診断	0	0	300	300
	防火水槽（大野（香住区））01	保全	機能診断	0	0	300	300
	防火水槽（小原）01	保全	内壁	0	0	1,000	1,000
	防火水槽（中野）01	その他	新設	0	13,100	0	13,100
	防火水槽（鎧）01	保全	内壁	0	0	800	800
	防火水槽（用野）02	保全	漏水修繕	0	0	1,300	1,300
	防火水槽（用野）03	保全	有蓋化・外壁・内壁等	0	2,700	0	2,700
	防火水槽（鹿田）01	保全	機能診断	0	0	300	300
	防火水槽（萩山）02	保全	フェンス	0	500	0	500
	防火水槽（萩山）04	保全	外壁・内壁・フェンス	0	1,200	0	1,200
	防火水槽（高井）01	保全	有蓋化	0	1,300	0	1,300
	防火水槽（寺河内）01	保全	フェンス	0	0	500	500
	防火水槽（市原）01	保全	内壁	0	900	0	900
	防火水槽（八井谷）01	保全	フェンス	0	300	0	300
	防火水槽（大笹）01	保全	機能診断	0	0	300	300
	防火水槽（森脇）01	その他	解体撤去	0	0	1,200	1,200
	防火水槽（森脇）02	保全	機能診断	0	0	300	300
	防火水槽（黒田）03	更新		0	10,900	0	10,900
	防火水槽（宿）01	保全	機能診断	0	0	400	400
	防火水槽（入江）01	その他	解体撤去	600	0	0	600
	防火水槽（入江）02	保全	外壁・内壁	0	0	2,000	2,000
	防火水槽（熊波）01	更新		0	0	12,000	12,000
	防火水槽（粗岡）01	その他	解体撤去	0	0	200	200
	防火水槽（粗岡）05	その他	新設	0	0	10,300	10,300
	防火水槽（原）01	保全	フェンス	0	0	600	600
	防火水槽（神場）01	保全	機能診断	0	0	400	400
	防火水槽（野間谷）01	保全	機能診断	0	0	400	400
	防火水槽（實山）03	保全	フェンス	0	300	0	300
	防火水槽（實山）04	保全	フェンス	0	300	0	300
	防火水槽（茅野）01	保全	外壁・内壁	0	0	1,500	1,500
	防火水槽（新屋）03	保全	内壁	0	300	0	300
	防火水槽（佐坊）02	保全	外壁・内壁	0	0	1,500	1,500
	防火水槽（貫田）02	保全	漏水修繕	0	0	800	800
	防火水槽（忠宮）02	保全	内壁	0	500	0	500
	防火水槽（大谷（小代区））01	保全	機能診断	0	0	400	400
	防火水槽（石寺）01	保全	機能診断	0	0	400	400
	小計	保全		0	8,300	16,200	24,500
		更新		0	10,900	12,000	22,900
		その他		600	27,600	11,700	39,900
		計		600	46,800	39,900	87,300

分類	施設名	区分等		保全・更新等費用（千円）			
				2016 (H28) ～ 2017 (H29)	前期 2018 (H30) ～ 2021 (R3)	後期 2022 (R4) ～ 2026 (R8)	合計
防災行政無線	防災行政無線親局	その他	デジタル化	0	16,100	0	16,100
	防災行政無線中継局（ミノフ）	保全	落雷修繕	0	6,600	0	6,600
		その他	デジタル化	0	600	0	600
	防災行政無線屋外拡声子局（香美町役場）	その他	デジタル化	0	30,900	0	30,900
	防災行政無線屋外拡声子局（下岡会館）	その他	デジタル化	0	4,100	0	4,100
	防災行政無線屋外拡声子局（大梶公民館）	その他	デジタル化	0	4,000	0	4,000
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（旧三川分校前）	その他	デジタル化	0	9,000	0	9,000
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（土生区会館）	その他	デジタル化	0	8,900	0	8,900
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（相谷公民館）	その他	デジタル化	0	1,200	0	1,200
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（佐津地区公民館）	その他	デジタル化	0	9,100	0	9,100
	防災行政無線屋外拡声子局（柴山小学校）	その他	デジタル化	0	4,100	0	4,100
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（長井小学校）	その他	デジタル化	0	9,100	0	9,100
	防災行政無線屋外拡声子局（余部地区公民館）	その他	デジタル化	0	4,100	0	4,100
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（余部小学校御崎分校）	その他	デジタル化	0	8,900	0	8,900
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（鑑）	その他	デジタル化	0	8,900	0	8,900
	防災行政無線屋外拡声子局（浜安木公民館）	その他	デジタル化	0	4,100	0	4,100
	防災行政無線屋外拡声子局（奥安木構造改善センター）	その他	デジタル化	0	4,000	0	4,000
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（浦上消防格納庫）	その他	デジタル化	0	8,900	0	8,900
	防災行政無線屋外拡声子局（境（香住区））	その他	新設	0	10,500	0	10,500
	防災行政無線屋外拡声子局（若松コミュニティセンター）	その他	新設	0	10,500	0	10,500
	防災行政無線屋外拡声子局（下浜区公会堂）	その他	新設	0	10,500	0	10,500
	防災行政無線屋外拡声子局（九斗会館）	その他	新設	0	5,100	0	5,100
	防災行政無線屋外拡声子局（米地公民館）	その他	新設	0	4,900	0	4,900
	防災行政無線屋外拡声子局（丹生地構造改善センター）	その他	新設	0	5,000	0	5,000
	防災行政無線屋外拡声子局（隼人公民館）	その他	新設	0	5,100	0	5,100
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（畑公民館）	その他	新設	0	10,200	0	10,200
	防災行政無線屋外拡声子局（無南垣構造改善センター）	その他	新設	0	5,100	0	5,100
	防災行政無線屋外拡声子局（沖浦区公民館）	その他	新設	0	10,400	0	10,400
	防災行政無線屋外拡声子局（守柄公民館）	その他	新設	0	5,000	0	5,000
	防災行政無線屋外拡声子局（加鹿野公民館）	その他	新設	0	4,900	0	4,900
	防災行政無線屋外拡声子局（矢田川交流センター）	その他	新設	0	5,000	0	5,000
	防災行政無線屋外拡声子局（大谷区公民館）	その他	新設	0	5,000	0	5,000
	防災行政無線屋外拡声子局（大野公民館）	その他	新設	0	5,100	0	5,100
	防災行政無線屋外拡声子局（小原区公民館）	その他	新設	0	5,100	0	5,100
	防災行政無線屋外拡声子局（中野公民館）	その他	新設	0	5,000	0	5,000
	防災行政無線屋外拡声子局（八原公民館）	その他	新設	0	5,100	0	5,100
	防災行政無線屋外拡声子局（市午会館）	その他	新設	0	5,000	0	5,000
	防災行政無線屋外拡声子局（西会館）	その他	新設	0	5,000	0	5,000
	防災行政無線屋外拡声子局（今子浦）	その他	新設	0	5,000	0	5,000
	防災行政無線中継局（空山）	その他	デジタル化	0	1,200	0	1,200
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（福岡）	その他	デジタル化	0	600	0	600
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（口大谷）	その他	デジタル化	0	600	0	600
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（味取）	その他	デジタル化	0	600	0	600
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（長瀬）	その他	デジタル化	0	600	0	600
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（熊波）	その他	デジタル化	0	600	0	600
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（長須）	その他	デジタル化	0	600	0	600
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（山田口）	その他	デジタル化	0	600	0	600
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（おじろドーム）	その他	デジタル化	0	600	0	600
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（美山区営農集会所）	その他	デジタル化	0	600	0	600
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（秋間集落センター）	その他	デジタル化	0	600	0	600
	小計	保全		0	6,600	0	6,600
		更新		0	0	0	0
		その他		0	275,700	0	275,700
		計		0	282,300	0	282,300

分類	施設名	区分等	保全・更新等費用（千円）			
			2016（H28）～ 2017（H29）	前期 2018（H30）～ 2021（R3）	後期 2022（R4）～ 2026（R8）	合計
避難路	実施予定なし					
	小計	保全	0	0	0	0
		更新	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0
		計	0	0	0	0
合計		保全	0	14,900	16,200	31,100
		更新	0	10,900	12,000	22,900
		その他	600	303,300	11,700	315,600
		計	600	329,100	39,900	369,600

5 管理運営に関する事項

（１）管理運営の見直しの検討方法

計画期間内の管理運営については、総合管理計画による取組方針及び本計画の「再編等スケジュール」・「保全・更新等スケジュール」に基づき、以下の項目について検討を行いました。

なお、今回検討した管理運営費等については、以下の方法に基づいて算出した目安となる費用等を示したものです。

区分		主な見直し内容及び算出方法
歳出	全般	・令和6年度以降は直近の3年間（R3～R5）の平均値及び直近値を基本としています。
歳入	全般	・見直しなし

（２）管理運営の実績と見直しスケジュール

管理運営の見直しの検討方法を基に管理運営費等の検討を行いました。改訂を行うにあたり、2016年度（平成28年度）から2023年度（令和5年度）は実績を記載し、2024年度（令和6年度）から2026年度（令和8年度）は再度検討し算出した費用を記載しております。

分類	管理運営費等（千円）								
	前期 2018 (H30)～2021 (R3)			後期 2022 (R4)～2026 (R8)			合計		
	歳出	歳入	実質 負担額	歳出	歳入	実質 負担額	歳出	歳入	実質 負担額
防火水槽	1,032	0	1,032	1,130	0	1,130	2,162	0	2,162
防災行政無線	51,870	685	51,185	67,314	493	66,820	119,184	1,178	118,005
避難路	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	52,902	685	52,217	68,444	493	67,950	121,346	1,178	120,167

6 公共施設等マネジメントによる効果

(1) 保有量

分類	計画前 (2015 (H27) 末)		計画後 (2026 (R8) 末)		効果		主な要因
防火水槽	245基	8,200m ³	245基	8,240m ³	0基	40m ³	・新設による増(3基・120m ³) ・解体撤去による減(▲3基・▲80m ³)
防災行政無線	88基		109基		21基		・新設による屋外拡声子局の増(21基)
避難路	5路線	1,061m	5路線	1,061m	0路線	0m	・増減なし

(2) 保全・更新等費用

分類	計画前 2017 (H29) ～ 2026 (R8)	計画後 2016 (H28) ～ 2026 (R8)	効果	主な要因
防火水槽	331,900千円	87,300千円	▲244,600千円	・平準化による保全費用の減(▲284,500千円) ・新設、解体撤去によるその他費用の増(39,900千円)
防災行政無線	139,300千円	282,300千円	143,000千円	・デジタル化による保全費用の減(▲132,700千円) ・新設、デジタル化によるその他費用の増(275,700千円)
避難路	0千円	0千円	0千円	・増減なし

(3) 管理運営費等

分類	計画前 2018 (H30) ～ 2026 (R8)	計画後 2018 (H30) ～ 2026 (R8)	効果	主な要因
防火水槽	25,963千円	2,162千円	▲23,801千円	・修繕料の減少による減(▲23,801千円)
防災行政無線	130,618千円	118,005千円	▲12,613千円	・個別受信機購入費の減少による減(▲10,500千円) ・デジタル化による電波利用料の減(▲2,845千円)
避難路	506千円	0千円	▲506千円	・修繕費の減少による減

7 フォローアップの実施方針

(1) フォローアップの実施方針

本計画を着実に推進していくためには、以下のPDCAサイクルに基づき、継続的に計画の評価・見直しを行いながら推進していきます。

