
 

 

 

香美町子育て支援施設個別施設計画 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6年 3月 改訂 

香美町  

 



  



目  次 

 

１ 基本事項  

（１）計画の目的と位置づけ ··········································· １ 

（２）計画期間 ······················································· １ 

（３）対象施設 ······················································· １ 

２ 施設の現況及び将来の見通し  

（１）保有状況 ······················································· ２ 

（２）管理運営の状況 ················································· ３ 

（３）利用状況 ······················································· ５ 

（４）保全・更新費用の見通し ········································· ６ 

（５）管理運営費等の見通し ··········································· ６ 

３ 再編に関する事項  

（１）再編の方向性の検討方法 ········································· ７ 

（２）再編の実績とスケジュール ······································· ９ 

４ 保全・更新等に関する事項  

（１）保全・更新等の検討方法 ········································· 11 

（２）保全・更新等の実績とスケジュール ······························· 12 

５ 管理運営に関する事項  

（１）管理運営の見直しの検討方法 ····································· 13 

（２）管理運営費の実績と見直しスケジュール ··························· 14 

６ 公共施設等マネジメントによる効果 

（１）保有量 ························································· 15 

（２）保全・更新等費用 ··············································· 15 

（３）管理運営費等 ··················································· 15  

７ フォローアップの実施方針 

（１）フォローアップの実施方針 ······································· 16 

 

 

 

 

※本計画書中に記載している表の数値は、四捨五入の関係で数値の合計が合わない 

場合があります。



1 

 

１ 基本事項 

（１）計画の目的と位置づけ 

本計画は、「香美町公共施設等総合管理計画（H29.３月策定、R５.３月改訂）」（以下「総合管

理計画」という。）に基づき、公共施設等の老朽化問題に対応し、財政負担の軽減・平準化を目

指していくため、公共施設等マネジメント（保有する公共施設等を有効活用しつつ、施設保有

量の見直しや計画的な保全による施設の長寿命化を図るための取組）を推進していくための公

共施設に係る個別施設ごとの具体的な対応方針を示した計画です。 

また、国の「インフラ長寿命化基本計画」の行動計画（インフラ長寿命化計画＝総合管理計

画）に基づく実施計画である個別施設計画（個別施設毎の長寿命化計画）として位置づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画期間 

本計画の計画期間は、2017 年度(平成 29 年度)から 2026 年度(令和８年度)までの 10 年間と

しています。総合管理計画の計画期間である 2017 年度（平成 29 年度）から 2046 年度（令和

28年度）までの 30年間を３期に分け、本計画はその第１期分とします。 

今回、計画策定から５年が経過したことから、「総合管理計画」R５.３月改訂に基づき、前期

の実績を踏まえ後期の計画を見直し、個別施設計画の改訂を行うものです。 

なお、本町を取り巻く社会経済情勢の変化等により、見直しが必要な場合は適宜見直しを行

っていきます。 

 

 

（３）対象施設 

本計画の対象施設は、総合管理計画における施設分類の子育て支援施設（幼稚園、保育所、

認定こども園、放課後児童クラブ、子育て支援センター）とします。 

香美町総合計画 
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画
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国
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香美町行財政改革大網 

・香美町総合戦略 

・香美町過疎地域 

自立促進計画 等 

香美町公共施設等総合管理計画 

インフラ施設 企業会計施設 公共施設 

香美町行政施設 

個別施設計画 
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２ 施設の現況及び将来の見通し 

（１）保有状況 

令和２年度末現在の施設の保有状況は以下のとおりです。（総合管理計画との比較を行うた

め、保有状況については、総合管理計画と同じ令和２年度末時点を掲載しています。） 

 

  

 

 

 

分類 施設名
整備
年度

延床面積
(㎡)

取得価額
（千円）

減価償却累計額
（千円）

資産減価償却率
（％）

香住幼稚園 H25 731 246,046 95,688 38.9

奥佐津幼稚園 S49 230 37,656 25,904 68.8

佐津幼稚園 S49 208 60,488 36,333 60.1

柴山幼稚園 S54 359 56,199 47,898 85.2

長井幼稚園 S63 240 55,961 31,570 56.4

余部幼稚園 S44 218 27,574 20,687 75.0

村岡幼稚園 H26 338 140,879 42,443 30.1

うづか幼稚園 S47 361 84,220 59,397 70.5

射添幼稚園 S54 307 55,836 44,564 79.8

小計 2,992 764,859 404,484 52.9

柴山保育所 S60 470 93,735 66,360 70.8

小計 470 93,735 66,360 70.8

小代認定こども園 S62 387 115,045 61,332 53.3

小計 387 115,045 61,332 53.3

放課後児童クラブスマイルかすみ H25 228 74,571 28,651 38.4

放課後児童クラブスマイルしばやま ― 他施設併用 ― ― ―

放課後児童クラブスマイルさづ ― 他施設併用 ― ― ―

放課後児童クラブスマイルおくさづ ― 他施設併用 ― ― ―

放課後児童クラブスマイルながい ― 他施設併用 ― ― ―

放課後児童クラブスマイルあまるべ ― 他施設併用 ― ― ―

放課後児童クラブふれあいむらおか ― 他施設併用 ― ― ―

放課後児童クラブふれあいうづか ― 他施設併用 ― ― ―

放課後児童クラブふれあいいそう ― 他施設併用 ― ― ―

放課後児童クラブかがやきおじろ ― 他施設併用 ― ― ―

小計 228 74,571 28,651 38.4

香住子育て・子育ち支援センター H4 289 39,073 24,069 61.6

高井子育て・子育ち支援センター S58 334 66,943 53,079 79.3

小代子育て・子育ち支援センター S53 34 6,769 3,127 46.2

小計 657 112,785 80,275 71.2

4,734 1,160,994 641,102 55.2合計

幼稚園

放課後児
童クラブ

認定こど
も園

保育所

子育て支
援セン
ター
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（２）管理運営の状況 

① 管理運営方式 

管理運営方式の状況は以下のとおりです。 

 

※ 令和３年度時点 

 

  ② 管理運営費 

令和元年度から令和３年度の３年間の管理運営費の状況は以下のとおりです。 

 

施設数

公設公営 直 24施設

指定管理料有り 指-有 0施設

指定管理料無し 指-無 0施設

貸 0施設

方式区分

直営方式

公設民営
指定管理者方式

施設貸与方式

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3
R3-R1
増減率

香住幼稚園 直 31,945 40,613 32,263 6,177 6,584 3,173 25,768 34,029 29,089 12.9

奥佐津幼稚園 直 11,255 12,901 13,446 571 1 698 10,685 12,900 12,747 19.3

佐津幼稚園 直 11,744 8,835 12,227 193 271 1,068 11,551 8,564 11,159 ▲ 3.4

柴山幼稚園 直 8,313 8,227 11,549 108 4 650 8,205 8,222 10,899 32.8

長井幼稚園 直 10,349 9,664 8,694 655 2 659 9,693 9,662 8,036 ▲ 17.1

余部幼稚園 直 9,736 10,271 11,584 45 1 560 9,691 10,270 11,024 13.8

村岡幼稚園 直 15,014 8,989 10,182 3,824 0 1 11,190 8,989 10,181 ▲ 9.0

うづか幼稚園 直 14,138 14,857 15,306 275 0 0 13,863 14,857 15,306 10.4

射添幼稚園 直 12,619 11,762 13,255 11,235 10,489 11,504 1,384 1,274 1,751 26.5

小計 125,114 126,119 128,506 23,085 17,352 18,314 102,030 108,767 110,192 8.0

柴山保育所 直 58,083 66,231 61,746 6,415 5,846 5,480 51,668 60,385 56,267 8.9

小計 58,083 66,231 61,746 6,415 5,846 5,480 51,668 60,385 56,267 8.9

小代認定こども園 直 40,131 46,498 53,531 2,777 1,586 2,744 37,353 44,912 50,787 36.0

小計 40,131 46,498 53,531 2,777 1,586 2,744 37,353 44,912 50,787 36.0

放課後児童クラブスマイルかすみ 直 13,026 12,487 12,503 13,422 12,385 11,757 ▲ 396 102 746 288.4

放課後児童クラブスマイルしばやま 直 3,887 4,075 5,155 3,208 3,213 2,713 679 862 2,443 260

放課後児童クラブスマイルさづ 直 3,804 4,123 4,597 3,589 3,039 2,862 215 1,084 1,734 707

放課後児童クラブスマイルおくさづ 直 4,336 3,276 4,020 2,998 2,409 2,016 1,338 867 2,004 50

放課後児童クラブスマイルながい 直 3,355 4,178 5,814 2,620 2,965 3,032 736 1,212 2,781 278

放課後児童クラブスマイルあまるべ 直 4,027 4,108 4,413 2,957 2,819 2,074 1,070 1,289 2,338 119

放課後児童クラブふれあいむらおか 直 6,855 7,686 10,114 6,714 6,765 6,327 141 921 3,787 2585.8

放課後児童クラブふれあいうづか 直 3,919 4,258 5,356 3,295 3,597 3,574 624 661 1,781 185.4

放課後児童クラブふれあいいそう 直 3,566 3,729 5,012 3,373 3,360 2,953 193 369 2,059 966.8

放課後児童クラブかがやきおじろ 直 3,063 3,145 4,011 2,359 2,172 2,482 703 973 1,529 118

小計 49,837 51,066 60,995 44,535 42,723 39,791 5,302 8,343 21,204 299.9

幼稚園

保育所

認定こど
も園

分類 施設名
管理
運営
方式

歳出（千円） 歳入（千円） 実質負担額（千円）

放課後児
童クラブ
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R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3
R3-R1
増減率

香住子育て・子育ち支援センター 直 4,678 6,224 6,176 3,255 3,802 3,712 1,423 2,422 2,464 73.2

高井子育て・子育ち支援センター 直 5,012 6,850 6,988 3,406 4,200 4,236 1,606 2,650 2,752 71.4

大谷子育て・子育ち支援センター 直 40 0 40 －

神坂子育て・子育ち支援センター 直 108 4 104 －

柤岡子育て・子育ち支援センター 直 26 0 26 －

味取子育て・子育ち支援センター 直 63 0 63 －

山田子育て・子育ち支援センター 直 25 0 25 －

小代子育て・子育ち支援センター 直 4,385 5,989 6,046 3,010 3,752 3,709 1,375 2,237 2,337 70.0

小計 14,337 19,063 19,210 9,675 11,754 11,657 4,662 7,309 7,553 62.0

287,502 308,977 323,988 86,488 79,260 77,986 201,015 229,717 246,002 22.4

子育て支
援セン
ター

合計

分類 施設名
管理
運営
方式

歳出（千円） 歳入（千円） 実質負担額（千円）
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（３）利用状況 

平成 27年度と令和 2年度の利用状況の差は以下のとおりです。 

 

   

 

分類 施設名 種別 H27 R2
R2-H27
増減率

香住幼稚園 52 62 19.2

奥佐津幼稚園 9 5 ▲ 44.4

佐津幼稚園 5 2 ▲ 60.0

柴山幼稚園 7 2 ▲ 71.4

長井幼稚園 7 7 0.0

余部幼稚園 8 2 ▲ 75.0

村岡幼稚園 19 4 ▲ 78.9

うづか幼稚園 9 10 11.1

射添幼稚園 10 7 ▲ 30.0

小計 126 101 ▲ 19.8

柴山保育所
在籍者数
（人）

38 41 7.9

小計 38 41 7.9

小代認定こども園
在籍者数
（人）

46 28 ▲ 39.1

小計 46 28 ▲ 39.1

放課後児童クラブスマイルかすみ 46 74 60.9

放課後児童クラブスマイルしばやま ― 13 ―

放課後児童クラブスマイルさづ ― 2 ―

放課後児童クラブスマイルおくさづ ― 7 ―

放課後児童クラブスマイながい 6 10 66.7

放課後児童クラブスマイルあまるべ ― 5 ―

放課後児童クラブふれあいむらおか 25 34 36.0

放課後児童クラブふれあいうづか 12 17 41.7

放課後児童クラブふれあいいそう 5 21 320.0

放課後児童クラブかがやきおじろ 11 8 ▲ 27.3

小計 105 191 81.9

香住子育て・子育ち支援センター 5,669 3,499 ▲ 38.3

高井子育て・子育ち支援センター 2,025 1,519 ▲ 25.0

小代子育て・子育ち支援センター 1,501 1,414 ▲ 5.8

小計 9,195 6,432 ▲ 30.0

幼稚園

認定こど
も園

子育て支
援セン
ター

在籍者数
（人）

保育所

放課後児
童クラブ

在籍者数
（人）

利用者数
（人）
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（４）保全・更新費用の見通し 

計画策定当初に試算した、計画前の今後 40 年間の保全・更新費用の見通しは以下のとおり

です。（総務省が公開している「公共施設更新費用試算ソフト」と同様の条件・単価で試算して

います。） 

 

 

 

（５）管理運営費等の見通し 

H26～H28の実績値等を基に、計画を反映せず推計した計画期間内おける管理運営費等の見通

しは以下のとおりです。 

 

 

  

1～10年目 11～20年目 21～30年目 31～40年目

2017(H29)～ 2027(R9)～ 2037(R19)～ 2047(R29)～

2026(R8) 2036(R18) 2046(R28) 2056(R38)

保全 291,600 0 181,700 0 473,300

更新 0 335,600 219,800 79,200 634,600

計 291,600 335,600 401,500 79,200 1,107,900

保全 138,000 0 3,300 0 141,300

更新 0 0 267,900 0 267,900

計 138,000 0 271,200 0 409,200

保全 25,000 0 0 0 25,000

更新 0 0 32,300 64,700 97,000

計 25,000 0 32,300 64,700 122,000

保全 12,700 6,100 38,700 0 57,500

更新 0 61,600 5,800 0 67,400

計 12,700 67,700 44,500 0 124,900

保全 229,100 0 0 0 229,100

更新 0 0 396,400 139,800 536,200

計 229,100 0 396,400 139,800 765,300

保全 696,400 6,100 223,700 0 926,200

更新 0 397,200 922,200 283,700 1,603,100

合計 696,400 403,300 1,145,900 283,700 2,529,300

区分

保全・更新費用（千円）

合計

幼稚園

保育所

認定こども園

放課後児童クラブ

子育て支援センター

合計

分類

歳出 歳入 実質負担額

幼稚園 1,294,481 152,043 1,142,438

保育所 822,853 144,734 678,119

認定こども園 394,496 94,166 300,330

放課後児童クラブ 277,204 218,030 59,174

子育て支援センター 148,712 85,835 62,877

合計 2,937,746 694,808 2,242,938

分類

管理運営費等（千円）

2017(H29)～2026(R8)
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３ 再編に関する事項 

（１）再編の方向性の検討方法 

計画期間の再編の方向性については、総合管理計画による再編（統合や廃止等）の実施方針

に基づいた分類ごとの考え方を基本としながら、施設を機能（ソフト）と建物等（ハード）に

分けて、総合的に検討を行いました。 

また、検討に当たっては、平成 28 年度に実施した公共施設に関する町民アンケート結果も

参考にしています。 

なお、今回検討した再編の方向性については、町における現時点の基本的な方向性（考え方）

を示したものです。実際に再編を検討する際には、この方向性をふまえ、具体的な実施方法等

について関係者等と一緒に検討・調整を行い、これまでどおり段階を踏んで進めていきます。 

 

  再編の考え方 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類 再編の考え方 

幼稚園 
・香住区については香住幼稚園に統合を行う予定です。 

・村岡区についても村岡幼稚園に統合を行う検討をしています。 

保育所 

・福岡保育所については、廃止（統合） 

・柴山保育所については、計画期間内においては、引き続き町有施設とし

て維持していきますが、地域に適した保育の提供体制のあり方について検

討を行います。 

認定こども園 ・計画期間内においては、引き続き町有施設として維持していきます。 

放課後児童クラブ 

・既存施設との複合化等による設置を前提として、計画期間内においては、

引き続き町有施設として維持していきますが、小学校の再編に伴い、地域

に適した放課後児童クラブのあり方について検討を行います。 

子育て支援センター 

・設置目的としての利用実績が低い施設については廃止 

・その他の施設は、計画期間内においては、引き続き町有施設として維持

していきます。 
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以下の区分のとおり施設を機能（ソフト）と建物等（ハード）に分け、計画期間内の再編の 

方向性を検討しました。  

区分 項目 説明 

機能 

(ソフト) 

継続 
現在の機能を継続して提供します。（他の公共施設へ機能を移

転し、継続して提供する場合も含みます。） 

新規 新たに機能を提供します。 

移譲 現在の機能を民間事業者等へ移譲します。 

廃止 
現在の機能を廃止します。（他の公共施設へ機能を統合し、廃

止する場合も含みます。） 

建物等 

(ハード) 

維持 
現在の建物等を維持します。（複数棟ある施設について、一部

の建物等を解体撤去する場合も含みます。） 

大規模改修 長寿命化等のため建物等を大規模改修します。 

更新 
老朽化等のため、建物等を更新します。（他の場所へ建物等を

移転し、更新する場合も含みます。） 

新築 新たな機能の提供に伴い、建物等を新築します。 

既設 新たな機能の提供に伴い、既存の建物等を利用します。 

譲渡 現在の建物等を民間事業者等へ譲渡します。 

用途変更 
別の機能提供を行うため用途変更を行います。（普通財産への

変更も含みます。） 

解体撤去 現在の建物等を解体撤去します。 
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（２）再編の実績とスケジュール 

再編を実施することとした施設について検討を行いました。改訂を行うにあたり、2016 年

度（平成 28 年度）と前期５年間（平成 29 年度～令和３年度）は実績を記載し、後期５年間

（令和４年度～令和８年度）は再度検討した再編の方向性を記載しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 前期 後期

(H28) 2017(H29)～2021(R3) 2022(R4)～2026(R8)

機能 廃止(統合)

建物等 解体撤去

機能 廃止(統合)

建物等 用途変更

機能 廃止(統合)

建物等 用途変更

機能 廃止(統合)

建物等 用途変更

機能 廃止(統合)

建物等 解体撤去

機能 廃止(統合)

建物等 用途変更

機能 新規

建物等 既設

機能 新規

建物等 既設

機能 新規

建物等 既設

機能 新規

建物等 既設

機能 廃止

建物等 用途変更

機能 廃止

建物等 用途変更

機能 廃止

建物等 用途変更

機能 廃止

建物等 譲渡

機能 廃止

建物等 用途変更

小代子育て・子育ち支援センター 機能 継続(移転)

区分

大谷子育て・子育ち支援センター

神坂子育て・子育ち支援センター

柤岡子育て・子育ち支援センター

放課後児童クラブスマイルしばやま

放課後児童クラブスマイルあまるべ

放課後児童クラブスマイルさづ

施設名

味取子育て・子育ち支援センター

山田子育て・子育ち支援センター

放課後児童クラブスマイルおくさづ

福岡保育所

奥佐津幼稚園

佐津幼稚園

余部幼稚園

柴山幼稚園

長井幼稚園
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【実施実績・方針】 

 

  

 

分類 施設名 実施実績・実施方針

奥佐津幼稚園

佐津幼稚園

柴山幼稚園

長井幼稚園

余部幼稚園

保育所 福岡保育所
　平成30年度に機能を民間の保育所へ統合し、建物等は普通財産へ
用途変更

放課後児童クラブスマイルおくさづ
　児童の健全育成と子育て家庭の就労を支援するため、平成30年度
に既存の公共施設の一部を放課後児童クラブとして利用

放課後児童クラブスマイルさづ
　児童の健全育成と子育て家庭の就労を支援するため、平成30年度
に既存の公共施設の一部を放課後児童クラブとして利用

放課後児童クラブスマイルあまるべ
　児童の健全育成と子育て家庭の就労を支援するため、平成30年度
に既存の公共施設の一部を放課後児童クラブとして利用

大谷子育て・子育ち支援センター
　施設の利用実態を踏まえ、令和２年度に機能を廃止し、建物等は
普通財産へ用途変更

神坂子育て・子育ち支援センター
　施設の利用実態を踏まえ、令和２年度に機能を廃止し、建物等は
普通財産へ用途変更

柤岡子育て・子育ち支援センター
　施設の利用実態を踏まえ、令和２年度に機能を廃止し、建物等は
普通財産へ用途変更

味取子育て・子育ち支援センター
　施設の利用実態を踏まえ、令和元年度に機能を廃止し、建物等は
希望事業者へ売却

山田子育て・子育ち支援センター
　施設の利用実態を踏まえ、令和２年度に機能を廃止し、建物等は
普通財産へ用途変更

　※2016年度（平成28年度）中の再編については、実施実績を記載していません。

子育て支援
センター

放課後児童
クラブ

幼稚園
　機能を香住幼稚園へ統合し、建物は普通財産へ用途変更の予定で
すが、奥佐津幼稚園及び余部幼稚園は解体撤去の予定
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４ 保全・更新等に関する事項 

（１）保全・更新等の検討方法 

計画期間の保全・更新等については、総合管理計画による点検・診断等、維持管理・修繕・

更新等、安全確保、耐震化、長寿命化、ユニバーサルデザイン化、脱炭素化の実施方針及び「３

再編に関する事項」の「（２）再編の実績とスケジュール」に基づき、以下の方法で検討を行い

ました。 

なお、今回検討した保全・更新等については、以下の方法に基づいて検討した、目安となる

実施時期及び費用を示したものです。 

 

① 保全・更新等の区分 

以下のとおり保全、更新、その他の３つに区分しました。   

区分 内容 

保全 
 建築（屋根・外壁等）、電気設備（受変電設備等）、機械設備（空調設備

等）、昇降機設備等の代表的な部位に係る予防修繕・改修 

更新  建物等全体の更新 

その他  新築、解体撤去、耐震化、バリアフリー化、省エネルギー設備の導入等 

 

② 保全・更新等に係る費用の算出方法 

保全・更新等に係る具体的な費用を算出していない施設については、以下の方法で費用を算

出しました。 

区分 算出方法 

保全 
固定資産台帳による取得価額又は再調達価額を基に、施設の用途別に部位

ごとの構成比率等を設定し、予防修繕・改修に係る費用を算出 

更新 
 固定資産台帳による取得価額又は再調達価額を基に、更新時の解体費用等

も考慮し、更新費用を算出 

その他  他の公共施設での実績等を基に費用を算出 

  

③ 保全・更新等の優先順位 

防災面で拠点的役割を果たす施設や不特定多数の利用者がある施設を優先するとともに、

修繕・改修履歴及び点検結果等による施設の劣化状況に応じて、保全・更新等の優先順位を

検討しました。   
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（２）保全・更新等の実績とスケジュール 

  保全・更新等の費用について、保全・更新等の優先順位を考慮しながら、施設の長寿命化・

財政負担の平準化を行うため検討を行いました。改訂を行うにあたり、2016 年度（平成 28 年

度）と前期５年間（平成 29年度～令和３年度）は実績を記載し、後期５年間（令和４年度～令

和８年度）は再度検討し算出した費用を記載しております。 

   

前期 後期

2017(H29) 2022(R4)

～2021(R3) ～2026(R8)

香住幼稚園 保全 外壁・空調等 0 6,400 5,900 12,300

保全 屋根・空調等 6,000 9,200 0 15,200

その他 ﾄｲﾚ洋式化・解体撤去 0 1,000 13,600 14,600

保全 空調等 0 6,900 0 6,900

その他 ﾄｲﾚ洋式化 0 800 0 800

保全 空調等 1,300 2,600 0 3,900

その他 LED化・ﾄｲﾚ洋式化 0 1,500 2,200 3,700

保全 屋根・空調等 0 16,600 0 16,600

その他 LED化・ﾄｲﾚ洋式化 0 2,500 500 3,000

保全 建具・空調等 0 8,700 0 8,700

その他 LED化等・解体撤去 0 0 3,500 3,500

村岡幼稚園 保全 空調等 0 8,500 0 8,500

保全 建具・空調等 0 2,900 0 2,900

その他 LED化・ﾄｲﾚ洋式化 0 900 2,200 3,100

保全 建具・空調等 0 6,000 0 6,000

その他 LED化・ﾄｲﾚ洋式化 0 2,600 0 2,600

7,300 67,800 5,900 81,000

0 0 0 0

0 9,300 22,000 31,300

7,300 77,100 27,900 112,300

保全 外壁・プール等 0 15,500 12,000 27,500

その他 LED化 0 2,800 0 2,800

0 15,500 12,000 27,500

0 0 0 0

0 2,800 0 2,800

0 18,300 12,000 30,300

保全 屋根・空調 0 5,000 3,000 8,000

その他 増築 10,600 13,700 0 24,300

0 5,000 3,000 8,000

0 0 0 0

10,600 13,700 0 24,300

10,600 18,700 3,000 32,300

放課後児童クラブスマイルかすみ 保全 外壁 0 0 2,800 2,800

0 0 2,800 2,800

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 2,800 2,800

保全 内装 0 1,200 0 1,200

その他 芝生化 0 0 1,000 1,000

高井子育て・子育ち支援センター 保全 屋根・外壁・内装等 0 2,600 0 2,600

0 3,800 0 3,800

0 0 0 0

0 0 1,000 1,000

0 3,800 1,000 4,800

7,300 92,100 23,700 123,100

0 0 0 0

10,600 25,800 23,000 59,400

17,900 117,900 46,700 182,500

2016
(H28)

合計
分類 施設名 区分等

保全・更新等費用（千円）

幼稚園

小計

保全

更新

その他

計

柴山幼稚園

長井幼稚園

うづか幼稚園

射添幼稚園

余部幼稚園

奥佐津幼稚園

佐津幼稚園

保育所

柴山保育所

小計

保全

更新

その他

計

認定こど
も園

小代認定こども園

小計

保全

更新

その他

計

放課後児
童クラブ 小計

保全

更新

その他

計

子育て支
援セン
ター

小計

保全

更新

その他

計

香住子育て・子育ち支援センター

合計

保全

更新

その他

計
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５ 管理運営に関する事項 

（１）管理運営の見直しの検討方法 

計画期間内の管理運営については、総合管理計画による効率的な管理運営の実施方針、「３ 

再編に関する事項」の「（２）再編の実績とスケジュール」及び「４保全・更新等に関する事項」

の「（２）保全・更新等の実績とスケジュール」に基づき、以下の項目について検討を行いまし

た。 

なお、今回検討した管理運営費等については、以下の方法に基づいて算出した目安となる費

用等を示したものです。 

区分 主な見直し内容及び算出方法 

歳

出 
全般 

・過去３年間（R1～R3）の平均値を基本としています。 

・再編スケジュールに基づく見直し 

  移譲・廃止・譲渡・解体撤去と評価した施設については、再編実施年

度の翌年度以降の歳出を０円として算出 

  新規・新築と評価した施設については、再編実施年度の翌年度以降の

歳出を見込みにより算出 

歳

入 
全般 

・過去３年間（R1～R3）の平均値を基本としています。 

・再編スケジュールに基づく見直し 

  移譲・廃止・譲渡・解体撤去と評価した施設については、再編実施年

度の翌年度以降の歳入を０円として算出 

  新規・新築と評価した施設については、再編実施年度の翌年度以降の

歳入を見込みにより算出 
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（２）管理運営費の実績と見直しスケジュール 

  管理運営の見直しの検討方法を基に管理運営費等の検討を行いました。改訂を行うにあたり、

2016 年度（平成 28年度）と前期５年間（平成 29 年度～令和３年度）は実績を記載し、後期５

年間（令和４年度～令和８年度）は再度検討し算出した費用を記載しております。 

 

   

  

歳出 歳入
実質

負担額
歳出 歳入

実質
負担額

歳出 歳入
実質

負担額

香住幼稚園 184,858 32,113 152,745 174,700 26,557 148,143 359,558 58,670 300,888

奥佐津幼稚園
廃止(統合)
/解体撤去

60,142 1,992 58,150 37,602 1,270 36,332 97,744 3,261 94,482

佐津幼稚園
廃止(統合)
/用途変更

61,943 2,956 58,986 32,806 1,533 31,274 94,749 4,489 90,260

柴山幼稚園
廃止(統合)
/用途変更

50,691 2,983 47,709 46,815 1,271 45,544 97,506 4,253 93,253

長井幼稚園
廃止(統合)
/用途変更

47,601 2,789 44,812 47,845 2,194 45,652 95,447 4,983 90,463

余部幼稚園
廃止(統合)
/解体撤去

53,485 1,181 52,304 52,652 1,012 51,640 106,137 2,193 103,944

村岡幼稚園 63,994 8,599 55,394 56,975 6,375 50,600 120,968 14,974 105,994

うづか幼稚園 73,600 1,338 72,262 73,836 459 73,377 147,437 1,797 145,639

射添幼稚園 62,305 54,757 7,549 62,727 55,380 7,347 125,032 110,136 14,896

小計 658,618 108,708 549,910 585,959 96,049 489,909 1,244,577 204,757 1,039,819

柴山保育所 279,137 32,553 246,583 310,102 29,569 280,533 589,238 62,122 527,116

福岡保育所
廃止(統合)
/用途変更

40,408 3,419 36,989 0 0 0 40,408 3,419 36,989

小計 319,545 35,973 283,572 310,102 29,569 280,533 629,646 65,541 564,105

小代認定こども園 219,552 20,442 199,110 233,600 11,845 221,755 453,152 32,288 420,865

小計 219,552 20,442 199,110 233,600 11,845 221,755 453,152 32,288 420,865

放課後児童クラブスマイルかすみ 61,369 57,855 3,515 63,361 62,606 755 124,730 120,461 4,269

放課後児童クラブスマイルおくさづ 新規/既設 16,070 10,325 5,745 19,388 12,372 7,016 35,458 22,697 12,761

放課後児童クラブスマイルさづ 新規/既設 16,461 12,639 3,822 20,873 15,817 5,056 37,334 28,456 8,878

放課後児童クラブスマイルしばやま 19,783 14,319 5,464 21,862 15,222 6,640 41,645 29,541 12,104

放課後児童クラブスマイルながい 19,004 12,926 6,078 22,245 14,363 7,882 41,248 27,289 13,960

放課後児童クラブスマイルあまるべ 新規/既設 16,790 9,503 7,287 20,914 13,085 7,829 37,704 22,588 15,116

放課後児童クラブふれあいむらおか 37,722 30,917 6,804 41,092 33,010 8,082 78,814 63,927 14,887

放課後児童クラブふれあいうづか 19,594 15,420 4,173 22,554 17,443 5,111 42,148 32,864 9,284

放課後児童クラブふれあいいそう 18,298 15,100 3,198 20,512 16,143 4,368 38,810 31,244 7,566

放課後児童クラブかがやきおじろ 16,004 11,772 4,232 17,030 11,688 5,342 33,035 23,460 9,575

小計 241,095 190,777 50,319 269,830 211,748 58,081 510,925 402,525 108,400

香住子育て・子育ち支援センター 27,057 17,499 9,558 28,464 17,948 10,516 55,521 35,447 20,075

高井子育て・子育ち支援センター 28,795 18,456 10,340 31,418 19,738 11,680 60,213 38,194 22,020

大谷子育て・子育ち支援センター 廃止/用途変更 229 0 229 0 0 0 229 0 229

神坂子育て・子育ち支援センター 廃止/用途変更 414 119 295 0 0 0 414 119 295

柤岡子育て・子育ち支援センター 廃止/用途変更 167 0 167 0 0 0 167 0 167

味取子育て・子育ち支援センター 廃止/譲渡 193 54 139 0 0 0 193 54 139

山田子育て・子育ち支援センター 廃止/用途変更 112 0 112 0 0 0 112 0 112

小代子育て・子育ち支援センター 移転 24,691 15,974 8,718 27,367 17,452 9,915 52,058 33,426 18,633

小計 81,659 52,101 29,558 87,249 55,137 32,112 168,908 107,239 61,669

1,520,469 408,001 1,112,468 1,486,739 404,349 1,082,390 3,007,208 812,350 2,194,858

幼稚園

分類 施設名
再編
内容

管理運営費等（千円）

前期 後期
合計

2017(H29)～2021(R3) 2022(R4)～2026(R8)

保育所

認定こど
も園

放課後児
童クラブ

子育て支
援セン
ター

合計
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６ 公共施設等マネジメントによる効果 

（１）保有量 

計画前（延床面積） 

（2015(H27)末） 

計画後（延床面積） 

（2026(R8)末） 
効果（延床面積） 

5,970 ㎡ 3,479 ㎡ ▲2,491 ㎡ 

主な要因 

・解体撤去（奥佐津幼稚園・余部幼稚園）、用途変更（佐津幼・柴山幼・長井幼・福岡保育所・大谷・

神坂・柤岡・味取・山田子育て子育ち支援センター）による減 

 

 

（２）保全・更新等費用 

計画前 

（2017(H29)～2026(R8)） 

計画後 

（2016(H29)～2026(R8)） 
効果 

696,400 千円 163,800 千円 ▲532,600 千円 

主な要因 

・平準化による減 

 

（３）管理運営費等 

計画前（実質負担額） 

（2017(H29)～2026(R8)） 

計画後（実質負担額） 

（2017(H29)～2026(R8)） 
効果 

2,242,938 千円 2,194,858 千円 ▲48,080 千円 

主な要因 

・再編（解体撤去・譲渡・用途変更）による減 

・再編（新規/既設）による増 

・人件費の増 
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７ フォローアップの実施方針 

（１）フォローアップの実施方針  

  本計画を着実に推進していくためには、以下のＰＤＣＡサイクルに基づき、継続的に計画の

評価・見直しを行いながら推進していきます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan（計画） Do（実行） 

Check（評価） Action（改善） 

利用状況の把握 

修繕・更新履歴の把握 

施設の劣化状況の把握 

個別施設計画の策定・見直し 

計画に基づき実施 

実施状況と成果を基にした計画の検証 

検証結果を基にした 

計画の見直し 

（課題の抽出） 

取組 ○ 再編（譲渡・解体撤去など） 

○ 保全・更新（長寿命化・ 

平準化など） 

○ 管理運営（維持管理費の

削減など） 

評価の視点 ○ 保有量 

○ 保全・更新等費用 

○ 管理運営費 


