

# 香美町防災施設個別施設計画

2019年(平成31年)3月

香美町

(防災安全課)



# 目 次

1	基本事項	
(1)	計画の目的と位置づけ	1
(2)	計画期間	2
(3)	対象施設	2
2	施設の現況及び将来の見通し	
(1)	保有状況	3
(2)	点検・診断の実施状況	9
(3)	管理運営の状況	9
(4)	保全・更新費用の見通し	9
(5)	管理運営費等の見通し	10
3	再編等に関する事項	
(1)	再編等の方向性の検討方法	11
(2)	再編等スケジュール	12
4	保全・更新等に関する事項	
(1)	保全・更新等の検討方法	15
(2)	保全・更新等スケジュール	16
5	管理運営に関する事項	
(1)	管理運営の見直しの検討方法	19
(2)	管理運営の見直しスケジュール	19
6	公共施設等マネジメントによる効果	
(1)	保有量	20
(2)	保全・更新等費用	20
(3)	管理運営費等	20
7	フォローアップの実施方針	
(1)	フォローアップの実施方針	21


※本計画書中に記載している表の数値は、四捨五入の関係で数値の合計が合わない場合があります。

# 1 基本事項

## (1) 計画の目的と位置づけ

本計画は、2017年(平成29年)3月に策定した「香美町公共施設等総合管理計画」(以下「総合管理計画」という。)に基づき、公共施設等の老朽化問題に対応し、財政負担の軽減・平準化を目指していくため、公共施設等マネジメント(保有する公共施設等を有効活用しつつ、施設保有量の見直しや計画的な保全による施設の長寿命化を図るための取組)を推進していくための防災施設に係る個別施設ごとの具体的な対応方針を示したものです。

また、本計画は、国の「インフラ長寿命化基本計画」の行動計画(インフラ長寿命化計画＝総合管理計画)に基づく実施計画である個別施設計画(個別施設ごとの長寿命化計画)として位置づけます。



なお、個別施設計画の策定状況は以下のとおりです。

分類	計画名	策定年度	見直し年度	
公共施設	行政施設	香美町行政施設個別施設計画	2017(H29)	—
	町民文化施設	香美町町民文化施設個別施設計画	2017(H29)	—
	社会教育施設	香美町社会教育施設個別施設計画	2017(H29)	—
	体育施設	香美町体育施設個別施設計画	2017(H29)	—
	保健・福祉施設	香美町保健・福祉施設個別施設計画	2017(H29)	—
	医療施設	香美町医療施設個別施設計画	2017(H29)	—
	観光施設	香美町観光施設個別施設計画	2017(H29)	—
	産業施設	香美町産業施設個別施設計画	2017(H29)	—
	学校教育施設	香美町学校教育施設個別施設計画	2017(H29)	—
	子育て支援施設	香美町子育て支援施設個別施設計画	2017(H29)	—
	公営住宅等施設	香美町営住宅長寿命化計画	2014(H26)	—
		香美町公営住宅等施設個別施設計画	2017(H29)	—
	廃棄物処理施設	香美町廃棄物処理施設個別施設計画	2017(H29)	—
	その他施設	香美町その他施設(斎場)個別施設計画	2017(H29)	—
香美町その他施設(駐車場・駐輪場・倉庫)個別施設計画		2017(H29)	—	
香美町その他施設(公衆便所)個別施設計画		2017(H29)	—	
香美町その他施設(バス停留所)個別施設計画		2017(H29)	—	
香美町その他施設(公園施設)個別施設計画		2017(H29)	—	
普通財産施設	香美町普通財産施設個別施設計画	2017(H29)	—	

分類		計画名	策定年度	見直し年度
インフラ施設	道路施設	※一部策定済(香美町道路橋長寿命化修繕計画)	—	—
	河川施設	—	—	—
	漁港施設	※一部策定済([代替計画]機能保全計画)	—	—
	農業施設	※一部策定済([代替計画]機能保全計画(農業水利施設))	—	—
	林業施設	—	—	—
	防災施設	香美町防災施設個別施設計画	2018(H30)	—
	通信施設	香美町通信施設個別施設計画	2018(H30)	—
計企 施業 設会	水道施設	[代替計画]香美町水道事業アセットマネジメント	2016(H28)	—
	下水道施設	—	—	—
	病院施設	[代替計画]公立香住病院新改革プラン	2016(H28)	—

※代替計画とは、既存の同種・類似の計画を当分の間、個別施設計画の策定に代えているものです。

## (2) 計画期間

本計画の計画期間は、2018年度(平成30年度)から2026年度(平成38年度)までの9年間とします。総合管理計画の計画期間である2017年度(平成29年度)から2046年度(平成58年度)までの30年を3期に分け、本計画はその第1期分とします。

なお、原則として2021年度(平成33年度)に見直しを行うこととしますが、本町を取り巻く社会経済情勢の変化等により、見直しが必要な場合は適宜見直しを行っていきます。

## (3) 対象施設

本計画の対象施設は、総合管理計画における施設分類の防災施設(防火水槽、防災行政無線、避難路)とします。

## 2 施設の現況及び将来の見通し

### (1) 保有状況

2015年度(平成27年度)末現在の施設の保有状況は以下のとおりです。(総合管理計画との比較を行うため、保有状況については、総合管理計画と同じ2015年度(平成27年度)末時点としています。)

分類	施設名	整備年度	容量(m <sup>3</sup> )	取得価額(千円)	減価償却累計額(千円)	資産減価償却率(%)
防火水槽	防火水槽(境(香住区))01	不明	100	12,915	12,915	100.0
	防火水槽(境(香住区))02	S57	20	3,228	2,130	66.0
	防火水槽(境(香住区))03	H7	20	3,228	1,291	40.0
	防火水槽(境(香住区))04	H7	20	4,114	1,646	40.0
	防火水槽(一日市)01	不明	20	3,228	3,228	100.0
	防火水槽(一日市)02	S62	40	3,766	2,109	56.0
	防火水槽(一日市)03	H11	20	2,310	739	32.0
	防火水槽(若松)01	S57	40	5,166	3,410	66.0
	防火水槽(若松)02	S64	20	2,493	1,296	52.0
	防火水槽(若松)03	H20	40	4,907	687	14.0
	防火水槽(香住)01	S55	40	5,166	3,616	70.0
	防火水槽(香住)02	S58	50	5,166	3,306	64.0
	防火水槽(香住)03	S60	120	12,915	7,749	60.0
	防火水槽(香住)04	S64	20	2,556	1,329	52.0
	防火水槽(香住)05	H12	40	4,940	1,482	30.0
	防火水槽(西香住)01	不明	20	3,228	3,228	100.0
	防火水槽(西香住)02	S57	40	5,166	3,410	66.0
	防火水槽(西香住)03	S57	40	5,166	3,410	66.0
	防火水槽(七日市)01	H13	20	4,515	1,264	28.0
	防火水槽(駅前)01	H11	20	3,228	1,033	32.0
	防火水槽(森)01	H11	40	5,166	1,653	32.0
	防火水槽(森)02	H11	20	3,228	1,033	32.0
	防火水槽(間室)01	S55	20	3,228	2,260	70.0
	防火水槽(油良)01	S56	20	3,228	2,195	68.0
	防火水槽(矢田)01	S58	20	3,228	2,066	64.0
	防火水槽(下浜)01	不明	20	3,228	3,228	100.0
	防火水槽(下浜)02	S54	20	3,228	2,324	72.0
	防火水槽(下浜)03	S56	40	5,166	3,513	68.0
	防火水槽(下浜)04	H21	40	11,681	1,402	12.0
	防火水槽(米地)01	不明	20	3,228	3,228	100.0
	防火水槽(丹生地)01	不明	30	1,175	1,175	100.0
	防火水槽(丹生地)02	不明	25	1,175	1,175	100.0
	防火水槽(丹生地)03	S56	20	3,228	2,195	68.0
	防火水槽(丹生地)04	H3	20	3,554	1,706	48.0
	防火水槽(下岡)01	H7	20	3,399	1,360	40.0
	防火水槽(隼人)01	S45	40	5,166	4,649	90.0
	防火水槽(隼人)02	H16	20	3,150	693	22.0
	防火水槽(畑)01	不明	10	3,228	3,228	100.0
	防火水槽(畑)02	不明	10	3,228	3,228	100.0
	防火水槽(畑)03	S63	20	2,133	1,152	54.0
	防火水槽(大梶)01	H24	40	4,825	289	6.0
	防火水槽(三川)01	H23	40	6,400	512	8.0
防火水槽(土生)01	H13	20	3,150	882	28.0	
防火水槽(相谷)01	S59	20	1,600	992	62.0	
防火水槽(奥安木)01	S64	20	2,524	1,312	52.0	
防火水槽(浜安木)01	不明	30	3,228	3,228	100.0	
防火水槽(浜安木)02	H6	20	3,296	1,384	42.0	
防火水槽(訓谷)01	不明	15	3,228	3,228	100.0	
防火水槽(訓谷)02	不明	45	5,166	5,166	100.0	
防火水槽(訓谷)03	S56	20	3,228	2,195	68.0	
防火水槽(無南垣)01	S62	20	2,836	1,588	56.0	

分類	施設名	整備年度	容量(m <sup>3</sup> )	取得価額(千円)	減価償却累計額(千円)	資産減価償却率(%)
防火水槽	防火水槽(無南垣)02	H6	20	3,363	1,412	42.0
	防火水槽(浦上)01	不明	35	5,166	5,166	100.0
	防火水槽(上計)01	S64	40	5,166	2,686	52.0
	防火水槽(上計)02	H21	40	6,738	809	12.0
	防火水槽(沖浦)01	H10	20	3,675	1,250	34.0
	防火水槽(守柄)01	H3	20	3,914	1,879	48.0
	防火水槽(守柄)02	H27	20	5,166	0	0.0
	防火水槽(三谷)01	H19	30	4,464	714	16.0
	防火水槽(大谷(香住区))01	S55	20	3,228	2,260	70.0
	防火水槽(大谷(香住区))02	H9	20	3,953	1,423	36.0
	防火水槽(大谷(香住区))03	H14	20	3,255	846	26.0
	防火水槽(大谷(香住区))04	H17	20	3,065	613	20.0
	防火水槽(大野(香住区))01	不明	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽(大野(香住区))02	H13	20	3,570	1,000	28.0
	防火水槽(小原)01	不明	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽(小原)02	S55	20	3,228	2,260	70.0
	防火水槽(小原)03	S56	20	3,228	2,195	68.0
	防火水槽(藤)01	H18	20	4,209	758	18.0
	防火水槽(八原)01	S63	20	2,557	1,381	54.0
	防火水槽(八原)02	H5	20	3,892	1,713	44.0
	防火水槽(市午)01	H8	20	3,715	1,412	38.0
	防火水槽(梶原)01	S63	20	2,200	1,188	54.0
	防火水槽(浜)01	S49	40	5,166	4,236	82.0
	防火水槽(浜)02	S54	20	3,228	2,324	72.0
	防火水槽(浜)03	H2	20	2,878	1,439	50.0
	防火水槽(西)01	S56	20	3,228	2,195	68.0
	防火水槽(御崎)01	S50	40	5,166	4,133	80.0
	防火水槽(御崎)02	H12	20	2,993	898	30.0
	防火水槽(鎧)01	不明	20	3,228	3,228	100.0
	防火水槽(鎧)02	S56	20	3,228	2,195	68.0
	防火水槽(鎧)03	H2	20	3,175	1,588	50.0
	防火水槽(野々上)01	S43	40	2,350	2,209	94.0
	防火水槽(殿町)01	H17	40	4,988	998	20.0
	防火水槽(新町)01	S42	40	2,350	2,256	96.0
	防火水槽(用野)01	S34	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽(用野)02	S34	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽(用野)03	S51	40	2,350	1,833	78.0
	防火水槽(鹿田)01	H10	40	6,733	2,289	34.0
	防火水槽(相田)01	S37	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽(神坂)01	H9	40	7,980	2,873	36.0
	防火水槽(萩山)01	S32	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽(萩山)02	S33	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽(萩山)03	S34	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽(萩山)04	S36	40	2,350	2,350	100.0
	防火水槽(萩山)05	S60	40	3,100	1,860	60.0
	防火水槽(萩山)06	S62	40	2,885	1,616	56.0
	防火水槽(板仕野)01	H2	40	4,953	2,477	50.0
	防火水槽(板仕野)02	H9	40	6,930	2,495	36.0
	防火水槽(大糠)01	不明	10	1,175	1,175	100.0
	防火水槽(大糠)02	S38	20	1,175	1,175	100.0
防火水槽(大糠)03	H9	40	5,460	1,966	36.0	
防火水槽(光陽)01	H27	40	7,428	0	0.0	
防火水槽(高井)01	S36	20	1,175	1,175	100.0	
防火水槽(高井)02	S36	20	1,175	1,175	100.0	
防火水槽(寺河内)01	S41	50	2,350	2,303	98.0	
防火水槽(寺河内)02	S63	40	3,307	1,786	54.0	
防火水槽(耀山)01	S59	40	5,166	3,203	62.0	
防火水槽(市原)01	S33	10	1,175	1,175	100.0	
防火水槽(福岡)01	S62	40	3,545	1,985	56.0	
防火水槽(福岡)02	S64	40	4,055	2,109	52.0	
防火水槽(福岡)03	H3	40	6,705	3,218	48.0	

分類	施設名	整備年度	容量(m <sup>3</sup> )	取得価額(千円)	減価償却累計額(千円)	資産減価償却率(%)
防火水槽	防火水槽(福岡)04	H21	40	8,555	1,027	12.0
	防火水槽(八井谷)01	S52	40	2,350	1,786	76.0
	防火水槽(八井谷)02	S55	40	2,350	1,645	70.0
	防火水槽(八井谷)03	H20	40	6,053	847	14.0
	防火水槽(大野(村岡区))01	H9	40	5,628	2,026	36.0
	防火水槽(大笹)01	S37	20	3,228	3,228	100.0
	防火水槽(大笹)02	H10	40	5,915	2,011	34.0
	防火水槽(大笹)03	H11	40	7,842	2,510	32.0
	防火水槽(高坂)01	H2	40	4,250	2,125	50.0
	防火水槽(池ヶ平)01	H19	40	5,166	827	16.0
	防火水槽(和池)01	H12	40	6,471	1,941	30.0
	防火水槽(森脇)01	S37	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽(森脇)02	S38	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽(森脇)03	H4	40	4,975	2,288	46.0
	防火水槽(黒田)01	S53	40	2,350	1,739	74.0
	防火水槽(黒田)02	S56	40	2,350	1,598	68.0
	防火水槽(黒田)03	S57	40	2,350	1,551	66.0
	防火水槽(宿)01	S39	40	2,350	2,350	100.0
	防火水槽(宿)02	S61	40	3,307	1,918	58.0
	防火水槽(日影)01	S52	40	5,166	3,926	76.0
	防火水槽(作山)01	S56	40	5,166	3,513	68.0
	防火水槽(作山)02	H11	40	8,166	2,613	32.0
	防火水槽(入江)01	S35	40	2,350	2,350	100.0
	防火水槽(入江)02	S41	40	2,350	2,303	98.0
	防火水槽(和田)01	H8	40	6,175	2,346	38.0
	防火水槽(和田)02	H13	40	6,762	1,893	28.0
	防火水槽(長板)01	不明	10	1,175	1,175	100.0
	防火水槽(長板)02	S36	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽(長板)03	S36	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽(長板)04	H5	40	5,598	2,463	44.0
	防火水槽(熊波)01	S40	40	2,350	2,350	100.0
	防火水槽(熊波)02	H10	40	8,687	2,954	34.0
	防火水槽(祖岡)01	S39	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽(祖岡)02	S39	20	3,228	3,228	100.0
	防火水槽(祖岡)03	S54	40	5,166	3,720	72.0
	防火水槽(祖岡)04	S55	40	5,166	3,616	70.0
	防火水槽(丸味)01	S37	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽(丸味)02	S42	40	2,350	2,256	96.0
	防火水槽(丸味)03	S43	20	1,175	1,105	94.0
	防火水槽(丸味)04	S47	40	2,350	2,021	86.0
	防火水槽(川会)01	S44	40	5,166	4,753	92.0
	防火水槽(川会)02	H7	40	6,124	2,450	40.0
	防火水槽(高津)01	S63	40	3,360	1,814	54.0
	防火水槽(長須)01	S53	40	5,166	3,823	74.0
	防火水槽(長須)02	H3	40	5,245	2,518	48.0
	防火水槽(味取)01	S55	40	5,166	3,616	70.0
	防火水槽(味取)02	S58	40	5,166	3,306	64.0
	防火水槽(味取)03	H16	40	7,392	1,626	22.0
	防火水槽(味取)04	H23	40	5,850	468	8.0
	防火水槽(原)01	S52	40	2,350	1,786	76.0
防火水槽(原)02	S54	40	2,350	1,692	72.0	
防火水槽(原)03	S57	40	2,350	1,551	66.0	
防火水槽(長瀬)01	S40	40	2,350	2,350	100.0	
防火水槽(長瀬)02	H6	40	5,612	2,357	42.0	
防火水槽(長瀬)03	H11	40	5,976	1,912	32.0	
防火水槽(山田)01	H12	40	8,709	2,613	30.0	
防火水槽(神場)01	不明	40	5,166	5,166	100.0	
防火水槽(神場)02	S64	40	5,166	2,686	52.0	
防火水槽(廣井)01	H4	40	5,166	2,376	46.0	
防火水槽(廣井)02	H5	40	5,166	2,273	44.0	
防火水槽(廣井)03	H21	40	6,605	793	12.0	



分類	施設名	整備年度	容量(m <sup>3</sup> )	取得価額(千円)	減価償却累計額(千円)	資産減価償却率(%)
防火水槽	防火水槽(水間)01	不明	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽(水間)02	不明	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽(水間)03	H3	40	5,166	2,480	48.0
	防火水槽(野間谷)01	不明	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽(野間谷)02	不明	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽(野間谷)03	H2	40	5,166	2,583	50.0
	防火水槽(野間谷)04	H3	40	5,166	2,480	48.0
	防火水槽(野間谷)05	H6	40	4,687	1,968	42.0
	防火水槽(實山)01	不明	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽(實山)02	不明	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽(實山)03	不明	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽(實山)04	H9	40	5,250	1,890	36.0
	防火水槽(實山)05	H14	40	6,930	1,802	26.0
	防火水槽(平野)01	S35	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽(平野)02	S51	40	5,166	4,029	78.0
	防火水槽(平野)03	S58	40	5,166	3,306	64.0
	防火水槽(平野)04	S60	40	3,566	2,140	60.0
	防火水槽(茅野)01	不明	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽(茅野)02	H13	40	4,785	1,340	28.0
	防火水槽(茅野)03	H15	40	5,670	1,361	24.0
	防火水槽(茅野)04	H16	40	5,592	1,230	22.0
	防火水槽(新屋)01	不明	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽(新屋)02	不明	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽(新屋)03	S58	40	5,166	3,306	64.0
	防火水槽(新屋)04	S61	40	2,958	1,716	58.0
	防火水槽(新屋)05	H2	40	2,350	1,175	50.0
	防火水槽(新屋)06	H3	40	5,166	2,480	48.0
	防火水槽(新屋)07	H10	40	5,639	1,917	34.0
	防火水槽(新屋)08	H13	40	4,389	1,229	28.0
	防火水槽(新屋)09	H27	40	8,607	0	0.0
	防火水槽(秋岡)01	不明	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽(秋岡)02	不明	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽(秋岡)03	不明	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽(秋岡)04	不明	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽(秋岡)05	S60	40	3,402	2,041	60.0
	防火水槽(秋岡)06	H10	40	5,250	1,785	34.0
	防火水槽(秋岡)07	H11	40	5,880	1,882	32.0
	防火水槽(東垣)01	S42	40	5,166	4,959	96.0
	防火水槽(東垣)02	S53	40	5,166	3,823	74.0
	防火水槽(佐坊)01	不明	20	1,175	1,175	100.0
	防火水槽(佐坊)02	不明	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽(佐坊)03	S60	40	2,714	1,628	60.0
	防火水槽(佐坊)04	H4	40	4,731	2,176	46.0
	防火水槽(鍛冶屋)01	不明	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽(鍛冶屋)02	不明	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽(鍛冶屋)03	H5	40	5,047	2,221	44.0
	防火水槽(鍛冶屋)04	H20	40	6,831	956	14.0
	防火水槽(貫田)01	S63	40	5,166	2,790	54.0
	防火水槽(貫田)02	H6	40	5,166	2,170	42.0
	防火水槽(貫田)03	H8	40	5,166	1,963	38.0
防火水槽(貫田)04	H26	40	8,878	178	2.0	
防火水槽(忠宮)01	不明	40	2,350	2,350	100.0	
防火水槽(忠宮)02	S54	40	5,166	3,720	72.0	
防火水槽(忠宮)03	S56	40	5,166	3,513	68.0	
防火水槽(忠宮)04	S63	40	2,550	1,377	54.0	
防火水槽(忠宮)05	H12	20	4,883	1,465	30.0	
防火水槽(久須部)01	S61	40	2,800	1,624	58.0	
防火水槽(大谷(小代区))01	不明	40	5,166	5,166	100.0	
防火水槽(大谷(小代区))02	不明	40	5,166	5,166	100.0	
防火水槽(大谷(小代区))03	不明	40	5,166	5,166	100.0	
防火水槽(大谷(小代区))04	S48	40	5,166	4,339	84.0	

分類	施設名	整備年度	容量(m <sup>3</sup> )	取得価額(千円)	減価償却累計額(千円)	資産減価償却率(%)
防火水槽	防火水槽(大谷(小代区))05	S61	40	3,499	2,029	58.0
	防火水槽(大谷(小代区))06	H19	40	4,622	740	16.0
	防火水槽(城山)01	S58	40	5,166	3,306	64.0
	防火水槽(城山)02	H2	40	5,166	2,583	50.0
	防火水槽(神水)01	不明	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽(神水)02	S63	40	4,473	2,415	54.0
	防火水槽(神水)03	H2	40	5,166	2,583	50.0
	防火水槽(神水)04	H9	40	5,166	1,860	36.0
	防火水槽(石寺)01	不明	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽(石寺)02	不明	40	5,166	5,166	100.0
	防火水槽(猪之谷)01	H12	40	5,670	1,701	30.0
合計		245基	8,180	1,020,111	573,860	56.3

※建設年度が不明な施設については、建設後50年以上経過しているものとして整理しています。

※取得価額が不明な施設については、再調達価額としています。

※総合管理計画策定以降の調査結果により、総合管理計画に記載の基数(243基)とは異なっています。

分類	施設名	整備年度	取得価額(千円)	減価償却累計額(千円)	資産減価償却率(%)
防災行政無線	防災行政無線親局	H25	75,175	15,035	20.0
	防災行政無線中継局(ミノフ)	H12	67,754	25,020	36.9
	防災行政無線屋外拡声子局(香美町役場)	H12	3,729	3,729	100.0
	防災行政無線屋外拡声子局(下岡会館)	H12	2,766	2,766	100.0
	防災行政無線屋外拡声子局(大槻公民館)	H12	2,766	2,766	100.0
	防災行政無線屋外拡声子局(旧三川分校前)	H12	2,766	2,766	100.0
	防災行政無線屋外拡声子局(土生区会館)	H12	2,766	2,766	100.0
	防災行政無線再送信屋外拡声子局(相谷公民館)	H12	2,695	2,695	100.0
	防災行政無線再送信屋外拡声子局(佐津地区公民館)	H12	2,695	2,695	100.0
	防災行政無線屋外拡声子局(柴山小学校)	H12	2,766	2,766	100.0
	防災行政無線屋外拡声子局(長井小学校)	H12	2,766	2,766	100.0
	防災行政無線再送信屋外拡声子局(余部地区公民館)	H12	2,695	2,695	100.0
	防災行政無線屋外拡声子局(余部小学校御崎分校)	H12	2,766	2,766	100.0
	防災行政無線再送信屋外拡声子局(鑑)	H20	2,695	1,887	70.0
	防災行政無線屋外拡声子局(浜安木公民館)	H21	2,766	1,659	60.0
	防災行政無線屋外拡声子局(奥安木構造改善センター)	H21	2,766	1,659	60.0
	防災行政無線屋外拡声子局(浦上消防格納庫)	H25	2,766	553	20.0
	防災行政無線中継局(空山)	H25	66,549	13,310	20.0
	防災行政無線屋外拡声子局(東上(村岡小学校))	H26	3,721	372	10.0
	防災行政無線屋外拡声子局(大糠)	H26	3,667	367	10.0
	防災行政無線屋外拡声子局(用野)	H26	3,709	371	10.0
	防災行政無線屋外拡声子局(鹿田)	H26	3,690	369	10.0
	防災行政無線屋外拡声子局(光陽)	H26	3,709	371	10.0
	防災行政無線屋外拡声子局(高井)	H26	3,679	368	10.0
	防災行政無線屋外拡声子局(寺河内)	H26	3,667	367	10.0
	防災行政無線屋外拡声子局(市原)	H26	3,721	372	10.0
	防災行政無線屋外拡声子局(耀山)	H26	3,740	374	10.0
	防災行政無線屋外拡声子局(相田)	H26	3,690	369	10.0
	防災行政無線屋外拡声子局(神坂)	H26	4,448	445	10.0
	防災行政無線屋外拡声子局(萩山)	H26	3,667	367	10.0
	防災行政無線屋外拡声子局(板仕野)	H26	3,690	369	10.0
	防災行政無線再送信屋外拡声子局(福岡)	H26	6,120	612	10.0
	防災行政無線屋外拡声子局(黒田)	H26	3,709	371	10.0
	防災行政無線屋外拡声子局(八井谷)	H26	3,698	370	10.0
	防災行政無線屋外拡声子局(大野(村岡区))	H26	3,690	369	10.0
	防災行政無線屋外拡声子局(中大谷)	H26	3,690	369	10.0
	防災行政無線再送信屋外拡声子局(口大谷)	H26	6,817	682	10.0
	防災行政無線屋外拡声子局(大笹)	H26	4,448	445	10.0
	防災行政無線屋外拡声子局(高坂)	H26	3,698	370	10.0
	防災行政無線屋外拡声子局(森脇)	H26	3,698	370	10.0
防災行政無線屋外拡声子局(和池)	H26	3,740	374	10.0	
防災行政無線屋外拡声子局(池ヶ平)	H26	3,667	367	10.0	

分類	施設名	整備年度	取得価額 (千円)	減価償却累計額 (千円)	資産減価償却率 (%)
防災行政無線	防災行政無線屋外拡声子局 (日影)	H26	3,679	368	10.0
	防災行政無線屋外拡声子局 (宿)	H26	4,417	442	10.0
	防災行政無線屋外拡声子局 (作山)	H26	3,690	369	10.0
	防災行政無線屋外拡声子局 (入江)	H26	4,417	442	10.0
	防災行政無線屋外拡声子局 (和田)	H26	3,690	369	10.0
	防災行政無線屋外拡声子局 (小城)	H26	3,667	367	10.0
	防災行政無線屋外拡声子局 (川会)	H26	3,709	371	10.0
	防災行政無線屋外拡声子局 (長板)	H26	4,459	446	10.0
	防災行政無線再送信屋外拡声子局 (味取)	H26	6,848	685	10.0
	防災行政無線屋外拡声子局 (原)	H26	3,667	367	10.0
	防災行政無線再送信屋外拡声子局 (長瀬)	H26	6,848	685	10.0
	防災行政無線屋外拡声子局 (山田)	H26	3,679	368	10.0
	防災行政無線屋外拡声子局 (境 (村岡区))	H26	3,690	369	10.0
	防災行政無線屋外拡声子局 (和佐父)	H26	3,667	367	10.0
	防災行政無線再送信屋外拡声子局 (熊波)	H26	6,817	682	10.0
	防災行政無線屋外拡声子局 (粗岡)	H26	3,751	375	10.0
	防災行政無線屋外拡声子局 (丸味)	H26	3,679	368	10.0
	防災行政無線屋外拡声子局 (高津)	H26	3,721	372	10.0
	防災行政無線再送信屋外拡声子局 (長須)	H26	6,859	686	10.0
	防災行政無線屋外拡声子局 (村岡)	H26	3,751	375	10.0
	防災行政無線再送信屋外拡声子局 (山田口)	H26	6,870	687	10.0
	防災行政無線再送信屋外拡声子局 (おじろドーム)	H25	6,817	1,363	20.0
	防災行政無線屋外拡声子局 (小代地域局)	H25	3,667	733	20.0
	防災行政無線屋外拡声子局 (秋岡へき地保育所)	H25	4,417	883	20.0
	防災行政無線屋外拡声子局 (小代物産館)	H25	4,417	883	20.0
	防災行政無線屋外拡声子局 (おじろん)	H25	4,417	883	20.0
	防災行政無線屋外拡声子局 (高齢者生活支援センターいこいの里)	H25	4,417	883	20.0
	防災行政無線屋外拡声子局 (神場区集会所)	H25	4,406	881	20.0
	防災行政無線屋外拡声子局 (水間集落センター)	H25	4,417	883	20.0
	防災行政無線屋外拡声子局 (野間谷町民バス転回場)	H25	4,417	883	20.0
	防災行政無線再送信屋外拡声子局 (実山区営農集会所)	H25	6,805	1,361	20.0
	防災行政無線屋外拡声子局 (平野区集会所)	H25	4,417	883	20.0
	防災行政無線屋外拡声子局 (茅野多目的集会施設)	H25	4,448	890	20.0
	防災行政無線屋外拡声子局 (新屋活性化交流集会施設)	H25	4,417	883	20.0
	防災行政無線再送信屋外拡声子局 (秋岡集落センター)	H25	6,775	1,355	20.0
	防災行政無線屋外拡声子局 (東垣生活改善センター)	H25	4,375	875	20.0
	防災行政無線屋外拡声子局 (佐坊区集会所)	H25	4,406	881	20.0
	防災行政無線屋外拡声子局 (鍛冶屋区集会所)	H25	4,406	881	20.0
	防災行政無線屋外拡声子局 (貫田生活改善センター)	H25	4,437	887	20.0
	防災行政無線屋外拡声子局 (忠宮区集会所)	H25	4,437	887	20.0
	防災行政無線屋外拡声子局 (久須部区集会所)	H25	4,428	886	20.0
	防災行政無線屋外拡声子局 (城山ふるさと交流センター)	H25	4,417	883	20.0
	防災行政無線屋外拡声子局 (神水区集会所)	H25	4,406	881	20.0
防災行政無線屋外拡声子局 (石寺集会所)	H25	4,448	890	20.0	
防災行政無線屋外拡声子局 (猪之谷区集会所)	H25	4,375	875	20.0	
防災行政無線屋外拡声子局 (熱田区集会所)	H25	4,406	881	20.0	
防災行政無線屋外拡声子局 (広井区集会所)	H25	4,406	881	20.0	
合計		88基	564,196	133,674	23.7

※合計基数は中継局と屋外拡声子局の合計です。(親局除く)

分類	施設名	整備年度	延長 (m)	取得価額 (千円)	減価償却累計額 (千円)	資産減価償却率 (%)
避難路	津波避難路 (月岡)	H24	194	5,459	1,638	30.0
	津波避難路 (柴山)	H24	290	1,023	307	30.0
	津波避難路 (島山)	H24	446	9,467	2,840	30.0
	津波避難路 (余部地区)	H24	96	1,859	558	30.0
	津波避難路 (和田山)	H24	35	940	282	30.0
合計		5路線	1,061	18,748	5,625	30.0

## (2) 点検・診断の実施状況

点検・診断の実施状況は以下のとおりです。

区分		点検等名称	周期	施設分類	対象施設名称	最新点検年月
自主点検	専門業者	防災無線保守点検	1回/年	防災行政無線	親局、中継局、再送信子局	2017年10月

※最新点検年月は2017年度(平成29年度)末時点

## (3) 管理運営の状況

### ① 管理運営方式

管理運営方式の状況は公設公営の直営方式です。

### ② 管理運営費

2015年度(平成27年度)から2017年度(平成29年度)の3年間の管理運営費の状況は以下のとおりです。

分類	管理運営方式	歳出(千円)			歳入(千円)			実質負担額(千円)			
		2015(H27)	2016(H28)	2017(H29)	2015(H27)	2016(H28)	2017(H29)	2015(H27)	2016(H28)	2017(H29)	2017-2015増減率
防火水槽	直営	0	96	769	0	0	0	0	96	769	皆増
防災行政無線	直営	7,457	11,936	9,215	272	632	49	7,184	11,304	9,166	27.6
避難路	直営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
計		7,457	12,032	9,984	272	632	49	7,184	11,400	9,935	38.3

## (4) 保全・更新費用の見通し

2017年度(平成29年度)から2056年度(平成68年度)までの40年間の保全・更新費用の見通しは以下のとおりです。(2015年度(平成27年度)末時点での施設を保全・更新周期を経過した後に同じ機能・規模で保全・更新するものと仮定し、試算しています。)

### 【見通しの条件設定】

分類	保全・更新周期	保全・更新単価
防火水槽	50年	取得価額等
防災行政無線	15年	取得価額等
避難路	15年	取得価額等

分類	保全・更新費用(千円)				合計
	1~10年目 2017(H29)~ 2026(H38)	11~20年目 2027(H39)~ 2036(H48)	21~30年目 2037(H49)~ 2046(H58)	31~40年目 2047(H59)~ 2056(H68)	
防火水槽	331,900	258,600	279,400	304,200	1,174,100
防災行政無線	139,300	722,800	604,900	132,100	1,599,100
避難路	0	21,500	21,500	0	43,000
合計	471,200	1,002,900	905,800	436,300	2,816,200

※総合管理計画との比較を行うため、総合管理計画の開始年度2017(H29)から40年間としています。  
 ※2015(H27)末時点での施設を基準として試算しているため、理論上2016(H28)分を含んでいます。

### (5) 管理運営費等の見通し

過去の実績値等を基に推計した計画期間内における管理運営費等の見通しは以下のとおりです。(修繕料については、建設年数による修繕率を設定し試算しています。)

分類	管理運営費等 (千円)		
	2018 (H30) ~ 2026 (H38)		
	歳出	歳入	実質負担額
防火水槽	25,963	0	25,963
防災行政無線	131,518	900	130,618
避難路	506	0	506
合計	157,987	900	157,087

### 3 再編等に関する事項

#### (1) 再編等の方向性の検討方法

計画期間内の再編等の方向性については、総合管理計画による再編の実施方針に基づいた以下の分類ごとの考え方を基本としながら、「維持」・「更新」・「新設」・「譲渡」・「機能廃止」・「解体撤去」の区分により方向性の検討を行いました。

なお、今回検討した再編等の方向性については、町における現時点の基本的な方向性（考え方）を示したものです。実際に再編等を検討する際には、この方向性をふまえ、具体的な実施方法等について関係者等と一緒に検討・調整を行い、これまでどおり段階を踏んで進めていきます。

#### ① 再編等の考え方

分類	再編等の考え方
防火水槽	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 防火水槽が未設置の地域又は水利が不足している地域について新設を検討します。</li><li>・ 老朽化した防火水槽については、周辺の設置状況等を勘案し、統廃合等による機能廃止・解体撤去についても検討します。また、20 m<sup>3</sup>未満の防火水槽は基本的に更新しないこととします。</li></ul>
防災行政無線	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 屋外においても確実な情報伝達を行うことができるよう、2018 年度（平成 30 年度）及び 2019 年度（平成 31 年度）の 2 か年で行う香住区防災行政無線のデジタル化整備に併せて、屋外拡声子局の新設を行います。</li></ul>
避難路	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 計画期間内においては、現状の施設を引き続き維持していきます。</li></ul>

## (2) 再編等スケジュール

再編等を実施することとした施設における再編等スケジュールを、前期4年間と後期5年間に分けて以下のとおり検討しました。(総合管理計画との比較を行うため、2016年度(平成28年度)～2017年度(平成29年度)中の再編等についても記載しています。)

分類	施設名	2016(H28)～ 2017(H29)	前期 2018(H30)～ 2021(H33)	後期 2022(H34)～ 2026(H38)
防火水槽	防火水槽(若松)04		新設	
	防火水槽(若松)05			新設
	防火水槽(九斗)01			新設
	防火水槽(上岡)01		新設	
	防火水槽(畑)01			解体撤去
	防火水槽(浜安木)01		解体撤去	
	防火水槽(浜安木)03		新設	
	防火水槽(加鹿野)01			新設
	防火水槽(中野)01		新設	
	防火水槽(市午)02			新設
	防火水槽(口大谷)01			新設
	防火水槽(中大谷)01			新設
	防火水槽(黒田)03		更新	
	防火水槽(入江)01	解体撤去		
	防火水槽(和佐父)01			新設
	防火水槽(長板)02			解体撤去
	防火水槽(長板)03			解体撤去
	防火水槽(長板)05			新設
	防火水槽(境(村岡区))01			新設
	防火水槽(秋岡)03			解体撤去
防火水槽(猪之谷)02			新設	
防災行政無線	防災行政無線屋外拡声子局(境(香住区))		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局(若松コミュニティセンター)		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局(下浜区公会堂)		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局(九斗会館)		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局(米地公民館)		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局(丹生地構造改善センター)		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局(隼人公民館)		新設	
	防災行政無線再送信屋外拡声子局(畑公民館)		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局(無南垣構造改善センター)		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局(沖浦区公民館)		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局(守柄公民館)		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局(加鹿野公民館)		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局(矢田川交流センター)		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局(大谷区公民館)		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局(大野公民館)		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局(小原区公民館)		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局(中野公民館)		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局(八原公民館)		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局(市午会館)		新設	
	防災行政無線屋外拡声子局(西会館)		新設	
防災行政無線屋外拡声子局(今子浦)		新設		
避難路	実施予定なし			

## 【実施方針】

分類	施設名	実施方針
防火水槽	防火水槽（若松）04	周辺に防火水槽が無く、水利が不足しているため、防火水槽を新設することとします。
	防火水槽（若松）05	周辺に防火水槽が無く、水利が不足しているため、防火水槽を新設することとします。
	防火水槽（九斗）01	地区内に防火水槽が無いため、防火水槽を新設することとします。
	防火水槽（上岡）01	地区内に防火水槽が無いため、防火水槽を新設することとします。
	防火水槽（畑）01	著しい老朽化のため、防火水槽を解体撤去することとします。
	防火水槽（浜安木）01	著しい老朽化のため、防火水槽を解体撤去することとします。
	防火水槽（浜安木）03	老朽化による既設の防火水槽が解体撤去されるため、防火水槽を新設することとします。
	防火水槽（加鹿野）01	地区内に防火水槽が無いため、防火水槽を新設することとします。
	防火水槽（中野）01	地区内に防火水槽が無いため、防火水槽を新設することとします。
	防火水槽（市午）02	周辺に防火水槽が無く、水利が不足しているため、防火水槽を新設することとします。
	防火水槽（口大谷）01	地区内に防火水槽が無いため、防火水槽を新設することとします。
	防火水槽（中大谷）01	地区内に防火水槽が無いため、防火水槽を新設することとします。
	防火水槽（黒田）03	移転住居の出入口に支障となるため、防火水槽を移設し更新することとします。
	防火水槽（和佐父）01	地区内に防火水槽が無いため、防火水槽を新設することとします。
	防火水槽（長板）02	著しい老朽化のため、防火水槽を解体撤去することとします。
	防火水槽（長板）03	著しい老朽化のため、防火水槽を解体撤去することとします。
	防火水槽（長板）05	老朽化による既設の防火水槽が解体撤去されるため、防火水槽を新設することとします。
	防火水槽（境（村岡区））01	地区内に防火水槽が無いため、防火水槽を新設することとします。
	防火水槽（秋岡）03	著しい老朽化のため、防火水槽を解体撤去することとします。
防火水槽（猪之谷）02	地区内に防火水槽が無いため、防火水槽を新設することとします。	
防災行政無線	防災行政無線屋外拡声子局（境（香住区））	屋外における確実な情報伝達を行うため、屋外拡声子局を新設することとします。
	防災行政無線屋外拡声子局（若松コミュニティセンター）	屋外における確実な情報伝達を行うため、屋外拡声子局を新設することとします。
	防災行政無線屋外拡声子局（下浜区公会堂）	屋外における確実な情報伝達を行うため、屋外拡声子局を新設することとします。
	防災行政無線屋外拡声子局（九斗会館）	屋外における確実な情報伝達を行うため、屋外拡声子局を新設することとします。



分類	施設名	実施方針
防災行政無線	防災行政無線屋外拡声子局（米地公民館）	屋外における確実な情報伝達を行うため、屋外拡声子局を新設することとします。
	防災行政無線屋外拡声子局（丹生地構造改善センター）	屋外における確実な情報伝達を行うため、屋外拡声子局を新設することとします。
	防災行政無線屋外拡声子局（隼人公民館）	屋外における確実な情報伝達を行うため、屋外拡声子局を新設することとします。
	防災行政無線再送信屋外拡声子局（畑公民館）	屋外における確実な情報伝達を行うため、屋外拡声子局を新設することとします。
	防災行政無線屋外拡声子局（無南垣構造改善センター）	屋外における確実な情報伝達を行うため、屋外拡声子局を新設することとします。
	防災行政無線屋外拡声子局（沖浦区公民館）	屋外における確実な情報伝達を行うため、屋外拡声子局を新設することとします。
	防災行政無線屋外拡声子局（守柄公民館）	屋外における確実な情報伝達を行うため、屋外拡声子局を新設することとします。
	防災行政無線屋外拡声子局（加鹿野公民館）	屋外における確実な情報伝達を行うため、屋外拡声子局を新設することとします。
	防災行政無線屋外拡声子局（矢田川交流センター）	屋外における確実な情報伝達を行うため、屋外拡声子局を新設することとします。
	防災行政無線屋外拡声子局（大谷区公民館）	屋外における確実な情報伝達を行うため、屋外拡声子局を新設することとします。
	防災行政無線屋外拡声子局（大野公民館）	屋外における確実な情報伝達を行うため、屋外拡声子局を新設することとします。
	防災行政無線屋外拡声子局（小原区公民館）	屋外における確実な情報伝達を行うため、屋外拡声子局を新設することとします。
	防災行政無線屋外拡声子局（中野公民館）	屋外における確実な情報伝達を行うため、屋外拡声子局を新設することとします。
	防災行政無線屋外拡声子局（八原公民館）	屋外における確実な情報伝達を行うため、屋外拡声子局を新設することとします。
	防災行政無線屋外拡声子局（市午会館）	屋外における確実な情報伝達を行うため、屋外拡声子局を新設することとします。
	防災行政無線屋外拡声子局（西会館）	屋外における確実な情報伝達を行うため、屋外拡声子局を新設することとします。
防災行政無線屋外拡声子局（今子浦）	屋外における確実な情報伝達を行うため、屋外拡声子局を新設することとします。	

※2016年度(平成28年度)～2017年度(平成29年度)中の再編については、実施方針を記載していません。

## 4 保全・更新等に関する事項

### (1) 保全・更新等の検討方法

計画期間内の保全・更新等については、総合管理計画による取組方針及び本計画の「再編等スケジュール」に基づき、「保全」・「更新」・「その他」の3つに区分し、検討を行いました。

なお、今回検討した保全・更新等については、以下の方法に基づいて検討した目安となる実施時期及び費用を示したものです。

#### ① 保全・更新等の区分

以下のとおり保全、更新、その他の3つに区分しました。

区分	内容
保全	主な施設・設備等に係る機能診断・予防修繕・改修等 ※事後修繕については、「5 管理運営に関する事項」で検討
更新	施設全体の更新
その他	新設、解体撤去等

#### ② 保全・更新等の考え方

分類	保全・更新等の考え方
防火水槽	・今後も維持していく方向性とした防火水槽のうち建設後 50 年を経過した施設について、基本的に長寿命化のための改修等を行うこととします。なお、改修等に当たっては事前に機能診断を行い、適切な保全手法について検討することとします。 ・新設を行う場合は、耐震性を有する地下式有蓋で貯水量 40 m <sup>3</sup> 以上を基本とします。
防災行政無線	・年 1 回専門業者による保守点検を行い、適切な保全手法について検討することとします。
避難路	・随時職員による目視点検等を行い、適切な保全手法について検討することとします。

#### ③ 保全・更新等に係る費用の算出方法

保全・更新等に係る具体的な費用を算出していない施設については、過去の工事实績又は固定資産台帳による取得価額等を基に費用を算出しています。

#### ④ 保全・更新等の優先順位

修繕・改修履歴及び目視点検結果等による施設の劣化状況、各施設の有効範囲内での重要度等を考慮し、保全・更新等の優先順位を検討しました。

## (2) 保全・更新等スケジュール

保全・更新等の優先順位を考慮しながら、施設の長寿命化・財政負担の平準化を行うため、保全・更新等スケジュールを前期4年間と後期5年間に分けて以下のとおり検討しました。(総合管理計画との比較を行うため、2016年度(平成28年度)～2017年度(平成29年度)中の保全・更新等についても記載しています。)

分類	施設名	区分等		使用 目標 年数 (年)	保全・更新等費用(千円)			
					2016(H28)～ 2017(H29)	前期 2018(H30)～ 2021(H33)	後期 2022(H34)～ 2026(H38)	合計
防火水槽	防火水槽(境(香住区))01	保全	機能診断・内壁	80	0	0	2,400	2,400
	防火水槽(若松)04	その他	新設	—	0	10,000	0	10,000
	防火水槽(若松)05	その他	新設	—	0	0	10,000	10,000
	防火水槽(西香住)01	保全	機能診断・内壁	80	0	0	1,100	1,100
	防火水槽(九斗)01	その他	新設	—	0	0	10,000	10,000
	防火水槽(丹生地)01	保全	有蓋化・内壁等	80	0	2,500	0	2,500
	防火水槽(丹生地)02	保全	有蓋化・内壁等	80	0	2,500	0	2,500
	防火水槽(上岡)01	その他	新設	—	0	10,000	0	10,000
	防火水槽(畑)01	その他	解体撤去	—	0	0	500	500
	防火水槽(浜安木)01	その他	解体撤去	—	0	1,000	0	1,000
	防火水槽(浜安木)03	その他	新設	—	0	8,000	0	8,000
	防火水槽(浦上)01	保全	機能診断・内壁	80	0	0	1,100	1,100
	防火水槽(加鹿野)01	その他	新設	—	0	0	10,000	10,000
	防火水槽(大野(香住区))01	保全	機能診断・有蓋化・内壁	80	0	0	2,600	2,600
	防火水槽(小原)01	保全	機能診断・内壁	80	0	400	1,000	1,400
	防火水槽(中野)01	その他	新設	—	0	8,500	0	8,500
	防火水槽(市午)02	その他	新設	—	0	0	10,000	10,000
	防火水槽(鎧)01	保全	機能診断・内壁	80	0	300	800	1,100
	防火水槽(用野)01	保全	機能診断・有蓋化・内壁等	80	0	2,600	0	2,600
	防火水槽(用野)02	保全	有蓋化・外壁・内壁等	80	0	2,500	0	2,500
	防火水槽(用野)03	保全	有蓋化・外壁・内壁等	80	0	3,000	0	3,000
	防火水槽(相田)01	保全	機能診断・外壁・内壁	80	0	0	1,300	1,300
	防火水槽(萩山)01	保全	機能診断・外壁・内壁・フェンス	80	0	0	1,600	1,600
	防火水槽(萩山)03	保全	機能診断・外壁・内壁・フェンス	80	0	0	1,600	1,600
	防火水槽(萩山)04	保全	外壁・内壁・フェンス	80	0	1,300	0	1,300
	防火水槽(大糠)02	保全	フェンス	—	0	0	300	300
	防火水槽(高井)01	保全	機能診断・有蓋化・内壁等	80	0	2,600	0	2,600
	防火水槽(高井)02	保全	有蓋化・外壁・内壁等	80	0	2,500	0	2,500
	防火水槽(寺河内)01	保全	フェンス	—	0	500	0	500
	防火水槽(八井谷)01	保全	フェンス	—	0	500	0	500
	防火水槽(口大谷)01	その他	新設	—	0	0	10,000	10,000
	防火水槽(中大谷)01	その他	新設	—	0	0	10,000	10,000
	防火水槽(大笹)01	保全	機能診断・外壁・内壁・鉄板差	80	0	0	1,600	1,600
	防火水槽(森脇)01	保全	機能診断・外壁・内壁・フェンス	80	0	300	1,300	1,600
	防火水槽(森脇)02	保全	機能診断・外壁・内壁・フェンス	80	0	0	1,600	1,600
	防火水槽(黒田)01	保全	機能診断・外壁・内壁・フェンス	80	0	2,000	0	2,000
	防火水槽(黒田)02	保全	機能診断・外壁・内壁・フェンス	80	0	2,400	0	2,400
	防火水槽(黒田)03	更新		—	0	11,000	0	11,000
	防火水槽(宿)01	保全	機能診断・外壁・内壁・フェンス	80	0	0	2,400	2,400
	防火水槽(入江)01	その他	解体撤去	—	600	0	0	600
防火水槽(入江)02	保全	機能診断・外壁・内壁・フェンス	80	0	400	2,000	2,400	

分類	施設名	区分等		使用 目標 年数 (年)	保全・更新等費用(千円)				
					2016(H28)～ 2017(H29)	前期 2018(H30)～ 2021(H33)	後期 2022(H34)～ 2026(H38)	合計	
防火水槽	防火水槽(和佐父)01	その他	新設	—	0	0	10,000	10,000	
	防火水槽(長板)02	その他	解体撤去	—	0	0	1,000	1,000	
	防火水槽(長板)03	その他	解体撤去	—	0	0	1,000	1,000	
	防火水槽(長板)05	その他	新設	—	0	0	10,000	10,000	
	防火水槽(熊波)01	保全	フェンス	—	0	0	500	500	
	防火水槽(粗岡)01	保全	機能診断・外壁・内壁・フェンス	80	0	0	1,600	1,600	
	防火水槽(丸味)01	保全	機能診断・外壁・内壁・フェンス	80	0	0	1,600	1,600	
	防火水槽(原)01	保全	フェンス	—	0	500	0	500	
	防火水槽(境(村岡区))01	その他	新設	—	0	0	10,000	10,000	
	防火水槽(神場)01	保全	機能診断・外壁・内壁	80	0	0	1,900	1,900	
	防火水槽(水間)02	保全	機能診断・外壁・内壁・フェンス	80	0	1,600	0	1,600	
	防火水槽(野間谷)01	保全	機能診断・外壁・内壁	80	0	0	1,900	1,900	
	防火水槽(實山)01	保全	外壁・内壁・フェンス	80	0	1,300	0	1,300	
	防火水槽(實山)02	保全	外壁・内壁・フェンス	80	0	1,300	0	1,300	
	防火水槽(平野)01	保全	機能診断・外壁・内壁・フェンス	80	0	1,600	0	1,600	
	防火水槽(茅野)01	保全	機能診断・外壁・内壁	80	0	400	1,500	1,900	
	防火水槽(新屋)02	保全	機能診断・外壁・内壁・フェンス	80	0	0	1,600	1,600	
	防火水槽(秋岡)02	保全	機能診断・外壁・内壁	80	0	0	1,900	1,900	
	防火水槽(秋岡)03	その他	解体撤去	—	0	0	1,500	1,500	
	防火水槽(佐坊)02	保全	機能診断・外壁・内壁	80	0	400	1,500	1,900	
	防火水槽(忠宮)01	保全	フェンス	—	0	0	500	500	
	防火水槽(大谷(小代区))01	保全	機能診断・外壁・内壁	80	0	0	1,900	1,900	
	防火水槽(大谷(小代区))03	保全	機能診断・外壁・内壁	80	0	0	1,900	1,900	
	防火水槽(神水)01	保全	機能診断・内壁	80	0	0	1,400	1,400	
	防火水槽(石寺)01	保全	機能診断・外壁・内壁	80	0	0	1,900	1,900	
	防火水槽(猪之谷)02	保全	機能診断・外壁・内壁	80	0	0	10,000	10,000	
	小計		保全			0	33,400	54,300	87,700
			更新			0	11,000	0	11,000
		その他			600	37,500	94,000	132,100	
		計			600	81,900	148,300	230,800	
防災行政無線	防災行政無線屋外拡声子局(香美町役場)	その他	デジタル化	—	0	29,500	0	29,500	
	防災行政無線屋外拡声子局(下岡会館)	その他	デジタル化	—	0	1,300	0	1,300	
	防災行政無線屋外拡声子局(大槻公民館)	その他	デジタル化	—	0	1,200	0	1,200	
	防災行政無線屋外拡声子局(旧三川分校前)	その他	デジタル化	—	0	6,900	0	6,900	
	防災行政無線屋外拡声子局(土生区会館)	その他	デジタル化	—	0	6,800	0	6,800	
	防災行政無線再送信屋外拡声子局(相谷公民館)	その他	デジタル化	—	0	6,900	0	6,900	
	防災行政無線再送信屋外拡声子局(佐津地区公民館)	その他	デジタル化	—	0	7,000	0	7,000	
	防災行政無線屋外拡声子局(柴山小学校)	その他	デジタル化	—	0	1,300	0	1,300	
	防災行政無線屋外拡声子局(長井小学校)	その他	デジタル化	—	0	7,000	0	7,000	
	防災行政無線再送信屋外拡声子局(余部地区公民館)	その他	デジタル化	—	0	1,300	0	1,300	
	防災行政無線屋外拡声子局(余部小学校御崎分校)	その他	デジタル化	—	0	6,800	0	6,800	
	防災行政無線再送信屋外拡声子局(鎧)	その他	デジタル化	—	0	6,800	0	6,800	
	防災行政無線屋外拡声子局(浜安木公民館)	その他	デジタル化	—	0	1,200	0	1,200	
	防災行政無線屋外拡声子局(美安木構造改善センター)	その他	デジタル化	—	0	1,200	0	1,200	
	防災行政無線屋外拡声子局(浦上消防格納庫)	その他	デジタル化	—	0	6,800	0	6,800	
	防災行政無線屋外拡声子局(境(香住区))	その他	新設	—	0	13,400	0	13,400	
	防災行政無線屋外拡声子局(若松コミュニティセンター)	その他	新設	—	0	13,400	0	13,400	
	防災行政無線屋外拡声子局(下浜区公会堂)	その他	新設	—	0	13,400	0	13,400	

分類	施設名	区分等		使用 目標 年数 (年)	保全・更新等費用(千円)				
					2016(H28)～ 2017(H29)	前期 2018(H30)～ 2021(H33)	後期 2022(H34)～ 2026(H38)	合計	
防災行政無線	防災行政無線屋外拡声子局(九斗会館)	その他	新設	—	0	5,100	0	5,100	
	防災行政無線屋外拡声子局(米地公民館)	その他	新設	—	0	5,000	0	5,000	
	防災行政無線屋外拡声子局(丹生地構造改善センター)	その他	新設	—	0	5,000	0	5,000	
	防災行政無線屋外拡声子局(隼人公民館)	その他	新設	—	0	5,100	0	5,100	
	防災行政無線再送信屋外拡声子局(畑公民館)	その他	新設	—	0	10,600	0	10,600	
	防災行政無線屋外拡声子局(無南屋構造改善センター)	その他	新設	—	0	5,100	0	5,100	
	防災行政無線屋外拡声子局(沖浦区公民館)	その他	新設	—	0	13,300	0	13,300	
	防災行政無線屋外拡声子局(守柄公民館)	その他	新設	—	0	5,000	0	5,000	
	防災行政無線屋外拡声子局(加鹿野公民館)	その他	新設	—	0	5,000	0	5,000	
	防災行政無線屋外拡声子局(矢田川交流センター)	その他	新設	—	0	5,000	0	5,000	
	防災行政無線屋外拡声子局(大谷区公民館)	その他	新設	—	0	5,000	0	5,000	
	防災行政無線屋外拡声子局(大野公民館)	その他	新設	—	0	5,100	0	5,100	
	防災行政無線屋外拡声子局(小原区公民館)	その他	新設	—	0	5,100	0	5,100	
	防災行政無線屋外拡声子局(中野公民館)	その他	新設	—	0	5,000	0	5,000	
	防災行政無線屋外拡声子局(八原公民館)	その他	新設	—	0	5,100	0	5,100	
	防災行政無線屋外拡声子局(市午会館)	その他	新設	—	0	5,000	0	5,000	
	防災行政無線屋外拡声子局(西会館)	その他	新設	—	0	5,000	0	5,000	
	防災行政無線屋外拡声子局(今子浦)	その他	新設	—	0	5,200	0	5,200	
	小計		保全			0	0	0	0
			更新			0	0	0	0
		その他			0	236,900	0	236,900	
		計			0	236,900	0	236,900	
避難路	実施予定なし								
	小計	保全			0	0	0	0	
		更新			0	0	0	0	
		その他			0	0	0	0	
		計			0	0	0	0	
合計	保全			0	33,400	54,300	87,700		
	更新			0	11,000	0	11,000		
	その他			600	274,400	94,000	369,000		
	計			600	318,800	148,300	467,700		

## 5 管理運営に関する事項

### (1) 管理運営の見直しの検討方法

計画期間内の管理運営については、総合管理計画による取組方針及び本計画の「再編等スケジュール」・「保全・更新等スケジュール」に基づき、以下の項目について検討を行いました。

なお、今回検討した管理運営費等については、以下の方法に基づいて算出した目安となる費用等を示したものです。

区分		主な見直し内容及び算出方法
歳出	全般	<p><b>【再編等スケジュールに基づく見直し】</b></p> <p>解体撤去を行うこととした施設については、再編等実施年度の翌年度以降の歳出を0円として算出</p> <p>新設を行うこととした施設については、再編実施年度の翌年度以降の歳出を見込みにより算出</p> <p><b>【保全・更新等スケジュールに基づく見直し】</b></p> <p>更新・長寿命化のための改修等を行うこととした施設については、再編等実施年度の翌年度を建設1年目として修繕料を算出（修繕料は、建設年数による修繕率を設定し算出）</p>
歳入	全般	見直しなし

### (2) 管理運営の見直しスケジュール

管理運営の見直しの検討内容を基に、管理運営の見直しスケジュールを前期4年間と後期5年間に分けて以下のとおり検討しました。

分類	管理運営費等（千円）								
	前期 2018(H30)～2021(H33)			後期 2022(H34)～2026(H38)			合計		
	歳出	歳入	実質 負担額	歳出	歳入	実質 負担額	歳出	歳入	実質 負担額
防火水槽	9,718	0	9,718	11,337	0	11,337	21,055	0	21,055
防災行政無線	57,122	400	56,722	85,920	500	85,420	143,042	900	142,142
避難路	225	0	225	281	0	281	506	0	506
合計	67,065	400	66,665	97,538	500	97,038	164,603	900	163,703

## 6 公共施設等マネジメントによる効果

### (1) 保有量

分類	計画前 (2015(H27)末)		計画後 (2026(H38)末)		効果		主な要因
	基	m <sup>3</sup>	基	m <sup>3</sup>	基	m <sup>3</sup>	
防火水槽	245基	8,200m <sup>3</sup>	253基	8,570m <sup>3</sup>	8基	370m <sup>3</sup>	・新設による増(14基・530m <sup>3</sup> ) ・解体撤去による減(▲6基・▲160m <sup>3</sup> )
防災行政無線	88基		109基		21基		・新設による屋外拡声子局の増(21基)
避難路	5路線	1,061m	5路線	1,061m	0路線	0m	・増減なし

### (2) 保全・更新等費用

分類	計画前 2017(H29)～ 2026(H38)	計画後 2016(H28)～ 2026(H38)	効果	主な要因
	千円	千円		
防火水槽	331,900千円	230,800千円	▲101,100千円	・平準化による保全費用の減(▲243,200千円) ・新設、解体撤去によるその他費用の増(142,100千円)
防災行政無線	139,300千円	236,900千円	97,600千円	・デジタル化による保全費用の減(▲139,300千円) ・新設、デジタル化によるその他費用の増(236,900千円)
避難路	0千円	0千円	0千円	・増減なし

※計画前は2015(H27)末時点での施設を基準として試算しているため、理論上2016(H28)分を含んでいます。

### (3) 管理運営費等

分類	計画前 2018(H30)～ 2026(H38)	計画後 2018(H30)～ 2026(H38)	効果	主な要因
	千円	千円		
防火水槽	25,963千円	21,055千円	▲4,908千円	・更新、長寿命化改修による修繕料の減(▲4,908千円)
防災行政無線	130,618千円	142,142千円	11,524千円	・新設、デジタル化による増(11,524千円)
避難路	506千円	506千円	0千円	・増減なし

## 7 フォローアップの実施方針

### (1) フォローアップの実施方針

本計画を着実に推進していくためには、以下のP D C Aサイクルに基づき、継続的に計画の評価・見直しを行いながら推進していきます。

