

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年10月18日

計画の名称	香美町における循環のみちの実現（防災・安全）													
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	香美町													
計画の目標	下水道施設の防災・減災対策、地震対策により、市民生活空間の安全確保を図る。 下水道ストックマネジメント計画策定により、老朽化した下水道施設の計画的な長寿命化対策並びに改築・更新を行い、より効率的な下水道事業の推進を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		70	A	70	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2	R4	R6
1	市民生活空間の地震対策を図るため、下水道施設の耐震化工事を実施する。			
	耐震化工事実施率（％）	0%	100%	100%
	耐震化工事実施施設数（施設） / 計画期間中に耐震化が必要な施設数（2施設）			
2	持続的でより効率的な下水道事業の推進を図るため、「下水道ストックマネジメント計画」を策定する。			
	下水道ストックマネジメント計画策定率（％）	0%	0%	100%
	事業計画数（計画） / 全事業計画数（1計画）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	香美町	直接	香美町	管渠(汚水)	新設	長井処理区マンホールポンプ耐震化工事	マンホール形式ポンプ場耐震化工事 2箇所	香美町/長井処理区						60		未策定
	A07-002	下水道	一般	香美町	直接	香美町	-	-	下水道ストックマネジメント計画策定業務	調査・計画策定	香美町						10		未策定
											小計						70		
											合計							70	

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04		
配分額 (a)	30	0	0		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	30	0	0		
前年度からの繰越額 (d)	0	30	0		
支払済額 (e)	0	25	0		
翌年度繰越額 (f)	30	0	0		
うち未契約繰越額(g)	30	0	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	5	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	100	16.66	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	迂回路確保の地元調整に不測の日数を要したため。	契約額が予定を下回ったため。			