

○認定こども園開園に向けたスケジュール

(別紙1)

			令和7年度			令和8年度												令和9年度												令和10年度		
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
全体の流れ																																
公立認定こども園																																
			施設整備																													
(社)光明福祉会 (みなと保育園)																																
(社)青葉福祉会 (青葉保育園)			施設整備																													
香美町就学前教育における 教育・保育スタンダード カリキュラム																																

認定こども園運営開始

翌年度園児募集
合同説明

実施設計 → 工事 → 準備

認定こども園開設届出手続 → 受理

実施設計 → 工事 → 準備

認定こども園開設認可手続 → 正式認可
認可内示

実施設計 → 工事 → 準備

認定こども園開設認可手續 → 正式認可
認可内示

策定

運用

職員説明会